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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de esta tesis tiene como objeto fundamental la superación de la asignatura 
Trabajo de Fin de Máster (TFM), para la obtención del título de Máster Oficial de Dirección 
Integrada de Proyectos, especialidad en Edificación y Desarrollo Territorial, en la Universidad 
de A Coruña. 
En este TFM se tratará de integrar los conocimientos adquiridos durante los estudios y 
aplicarlos al desarrollo de una aplicación práctica, que dado el marcado carácter académico, 
cabe destacar que está sometido a simplificaciones y limitaciones, pero siempre tratando de 
ser lo más realistas posible. 
Con estas premisas establecidas, se ha decidido orientar la elaboración de dicho trabajo a la 
gestión de la construcción de un Parque, desde la perspectiva de jefatura de obra. Para ello se 
hará uso de la metodología DIP en estrecha colaboración con herramientas BIM (Building 
Information Modeling), que faciliten estas labores. 
Como proyecto base se ha  elegido el “Parque del Agra (A Coruña)”, proyecto redactado 
anteriormente por el propio alumno, como trabajo de fin de carrera de ITOP. 
Como se ha dicho anteriormente, el TFM se elaborará desde la perspectiva de Jefatura de Obra 
que como Director de Proyecto (DP) tendrá los conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas necesarias, para llevar a cabo con éxito el proyecto. 
Además, dada la creciente aparición del BIM en el sector de la construcción, haremos uso 
tanto de estas herramientas como de su metodología en las distintas áreas de conocimiento 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo, denominado “Construcción del Parque del Agra con metodología DIP y 
entorno BIM” consistirá en la gestión de la construcción de un parque urbano y una zona de 
aparcamiento anexa, en el municipio de A Coruña. Todo ello, desde la posición de Director de 
Proyecto. 
En primer lugar, cabe mencionar que el 
lugar de ejecución del proyecto se 
encuentra en la ciudad de A Coruña (A 
Coruña), concretamente en el llamado 
Campo de la Burra (en el Agra del 
Orzán), área delimitada por las calles 
Almirante Mourelle, Gregorio 
Hernández, avenida Peruleiro y el 
Observatorio Meteorológico.  
En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un estado de abandono y 
avanzado deterioro, ya que no ha sido sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora, 
hasta el punto, de que muchos vecinos 
desconocen que parte del antiguo 
acueducto de A Coruña se encuentra 
en estos terrenos. A esto, habría que 
añadir que las grandes pendientes, la 
poca accesibilidad y la gran cantidad de 
maleza acumulada, dificultan el 
disfrute de esta zona de dominio 
municipal.  
Por otra parte, este barrio está bastante castigado por el urbanismo descontrolado de los años 
80 y tienen una gran demanda de espacios verdes y de recreo, ya que esta, alberga cerca del 
13% de la población coruñesa  y  alcanza unas densidades demográficas de 900 hab./ha. 
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Además, dado que la mayor parte de las edificaciones son antiguas y no tienen parking propio, 
se genera una gran problemática a la hora de buscar aparcamiento, ardua tarea que se hace 
casi imposible si es en hora punta, dando lugar a largas colas de vehículos estacionados en 
doble fila. 
Por último, y por no ser menos importante, es una pena que una infraestructura antigua como 
es el acueducto, se encuentre en total abandono y continuo deterioro en esta zona, cuando 
entra zonas como el Paseo de los Puentes, ya hace tiempo que se encuentra restaurado y para 
disfrute de todos. 
Como respuesta a estas necesidades y demandas existentes en la zona, el alumno autor del 
mismo, considera justificada la propuesta de abordar esta problemática mediante la redacción 
del proyecto “Parque del Agra”. 
Para ello se focalizan estas tareas en tres áreas: 
· EL PARQUE 
Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para 
el ocio y recreo del visitante que haga uso de él, permitiendo la visita de todo tipo de 
personas y  posibilitando la comunicación entre las diferentes zonas en las que se 
divide este. 
Para un mejor entendimiento y distribución de los elementos, se divide el parque en 
cuatro subzonas:  
Zona A: parte Oeste de la parcela, donde se aloja el parque infantil y otro 
biosaludable, aprovechando así que es la zona con menor desnivel y mejor 
accesibilidad. Acceso por la calle Almirante Mourelle. 
Zona B: en el centro, realiza la función de nudo de articulación y está formada 
por una zona de descanso y reunión, además de conexiones a las distintas 
partes del parque. En ella se albergan diferentes tipos de mobiliario y una gran 
pérgola central. 
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Zona C: al Este, comprende el acceso al parque desde la calle Gregorio 
Hernández (Ronda de Nelle). Como consecuencia del importante desnivel a 
salvar, se decide construir unas escaleras que permiten el acceso desde ella y 
se aprovechan los espacios muertos, para crear balconadas hacia esta misma 
calle. 
Zona D: al Sur, aprovechando que se encuentra en la cota más alta y las buenas 
vistas que se pueden observar desde aquí, se decide construir un mirador, en 
el que se ubica un módulo cafetería-kiosco con 2 baños. 
· EL PARKING 
Dada la existente demanda de plazas de aparcamiento, se destina el terreno situado al 
Norte a parking público (Zona E). Este se diseña buscando la mejor accesibilidad y 
comodidad posible para el conductor, ya que la orografía no acompaña. 
De esta forma, la solución elegida permite que desde el interior de la parcela se pueda 
tener salida tanto a la calle Almirante Mourelle (también de entrada) como a la 
avenida Peruleiro. Además se definen dos plataformas a distinto nivel en el interior, 
tanto para disminuir el movimiento de tierras como a su vez, facilitar la entrada y 
salida al parking sin apenas variar la cota de entrada y salida a las vías principales. 
El terreno no destinado a la circulación y al aparcamiento se destina a aceras y zonas 
verdes con vegetación y mobiliario urbano. 
· EL ACUEDUCTO 
Dada la existencia del antiguo acueducto de A Coruña en esta zona, se procede a su 
restauración tanto estructural como funcional a lo largo de todo su recorrido, hasta 
llegar al talud donde finaliza (Zona F).  
Para mejorar el aspecto de este talud se procede a crear una especie de graderío que 
permite, una vez restaurado el acueducto, que este último vierta sus aguas por él en 
forma de cascada. 
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De esta forma, conseguimos mejorar el aspecto del talud que da hacia la Ronda de 
Nelle, y damos funcionalidad al acueducto. 
 
Como resultado de aplicar las soluciones adoptadas y mediante la utilización de herramientas 
BIM, que nos permiten modelar el diseño decidido, obtenemos una previsualización bastante 
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3. METODOLOGÍA ADOPTADA 
En un principio, se había pensado desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto a través de la 
aplicación de la norma ISO 21500 “Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos”, ya 
que, los procesos descritos en la norma no necesitan ser aplicados uniformemente en todos 
los proyectos, sino que permite al director de proyecto determinar qué procesos son más 
apropiados y en qué grado de importancia se deben aplicar, reduciendo así el tiempo de 
redacción del Plan. 
Sin embargo, dado el carácter académico de este TFM, se ha decidido seguir la Guía PMBOK® 
Versión 5, que está formada por más procesos y mediante la cual, aplicando e integrando de 
forma adecuada sus 47 procesos, el proyecto podrá alcanzar todos sus objetivos de forma 
satisfactoria. 
De esta forma aplicaremos la Metodología DIP  por medio de la Guía PMBOK® Versión 5 en 
todos sus procesos que se muestran a continuación:  
 
Además, dada la utilización de herramientas BIM, nos apoyaremos también en la Guía uBIM. 
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Esta guía es una adaptación del COBIM finlandés (Common BIM Requierements 
2012) elaborado por el Building Smart Finland en el año 2012, el cual ha sido adaptado a la 
casuística de España, atendiendo a las normativas y estándares vigentes. 
El objetivo de dicho documento es el de poder disponer de una guía estándar de fácil 
adaptación y en constante evolución con el fin de aglutinar y coordinar a todas las disciplinas 
implicadas en la confección de modelados BIM con garantías de precisión para su uso efectivo. 
A pesar de que esta Guía consta de 13 documentos, nos centraremos principalmente en 
aquellos que aporten valor a nuestro Plan Director. 
 
Ambas metodologías, DIP Y BIM, convergen en muchas áreas, pero es destacable la idea mutua 
de tener un ciclo de vida bien definido. 
Con esta premisa, podremos definir mejor los tiempos de las diferentes tareas del proyecto, y 
así aplicar los recursos necesarios que permitan tener controladas nuestras fases. 
En nuestro caso, dado que nos focalizaremos en la ejecución de la construcción del Parque, no 
analizaremos las actividades anteriores y posteriores al proyecto, tales como son los estudios 
de viabilidad, diseño o mantenimiento,  permitiéndonos así, definir nuestro proyecto en una 
sola fase, con un ciclo de vida lineal, que con la ayuda de las herramientas BIM podremos 
conseguir que los procesos sean muy colaborativos.
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Este se puede estructurar de la siguiente forma: 
· Inicio del proyecto 
· Organización y planificación 
· Ejecución de la construcción 
· Seguimiento y control 
· Cierre del proyecto 
 
La flecha 1 nos dice que no se puede hacer ningún proceso de ejecución si antes no se han 
finalizado los de inicio. Planificación general. 
Según la flecha 2  tendremos que hacer una planificación detallada, mediante el cumplimiento 
de los 24 procesos de la planificación, antes de ejecutar. 
La flecha 3 indica que la ejecución, supervisión & control  se hacen al mismo tiempo, por tanto, 
todos los procesos de la columna ejecutar y supervisar & controlar se hacen de forma 
simultánea y no hay orden, lo que hay es el concierto del Director de Proyecto. 
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Lo natural ahora es volver a la segunda columna flecha 4, supervisando y ejecutando uno 
replanifica, es decir, volver a la segunda columna (2-3-4), y así vamos avanzando hasta el final 
de la fase. 
Si tenemos la sensación de que el plan por más que lo retocamos no llegamos a cumplirlo, es 
entonces cuando decimos que el primer planteamiento no era el correcto y como indica la 
flecha 5 se vuelve al grupo de procesos de iniciar, porque seguramente el acta de constitución 
que es el marco del proyecto, no lo hemos hecho bien y tenemos que retocar el marco 
general. No se trataría de una nueva acta si no una acta reformada. 
Es lógico pensar que cuando hacemos varias veces el patrón “2-3-4, 2-3-4-5, 1-2-3-4, 2-3-4” 
lleguemos en algún momento a hacer la flecha 6, con ello sus procesos de cierre y llegando así 
a la finalización del proyecto. 
Lo que nos dice el Ciclo de Vida y el Grupo de procesos, es que el director hace los procesos 
directivos para dirigir los procesos productivos, y los procesos productivos que es la ingeniería 
son diferentes en cada fase y son homogéneos dentro de una fase, mientras que los procesos 
directivos son siempre los mismos en todas las fases. 
 
4. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
En este apartado se describirán todas las acciones a llevar a cabo por el Director de Proyecto 
en cada una de las fases del proyecto recogidas en el PMBOK®. 
Cabe señalar que se hará principal hincapié en los procesos de planificación, dada su 
importancia en la gestión integral, pero sin dejar de lado a los demás grupos de procesos. 
4.1. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 
En esta etapa elaboraremos el Acta de Constitución del proyecto y el proceso de Identificar a 
los Interesados.  
Sin embargo, el propósito general de los trabajos directivos que se hacen en el inicio  es 
conseguir que mediante un acta de constitución, el Director de Proyecto redacte su opinión 
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acerca de la fase y del proyecto, y que el sponsor firme esa acta, de esta forma ambos toman 
conciencia de que se han entendido y de que el planteamiento del proyecto lo tienen muy 
claro.  
4.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Este documento en el cual el Director de Proyecto participa, es emitido y firmado por el 
sponsor, representando un documento que expresa la opinión del DP acerca del encargo que 
una compañía le ha hecho a través del sponsor. Es decir, el encargo del SOW, del business case 
y del agreement viene al Director de Proyecto a través del sponsor, la compañía escoge al 
sponsor y el sponsor escoge al DP, y le pide que haga una primera valoración del proyecto, un 
marco general. Si el sponsor ve que está bien redactada el acta de constitución la firma y 
participa del comienzo del proyecto, en caso contrario la corrige, y una vez firmada el DP tiene 
autoridad para poder hacer la planificación. 
Es un documento no muy detallado pero debe ser exacto. 
En él se tienen en cuenta aspectos como, los objetivos del proyecto, cronograma de hitos, 
requisitos, niveles de responsabilidad, presupuesto. 
A continuación se muestra el Acta de Constitución redactada para este proyecto, en la cual se 
tomara como sponsor la empresa que ejecutará la obra y que será quien le otorgue el mando 
de Director de Proyecto a uno de sus empleados. Este aparece reflejado en el ANEXO 01 – 
GESTIÓN INTEGRACIÓN. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
    CONTROL DE VERSIONES 
VERSIÓN 
REALIZADO POR: Sponsor y Director Proyecto 
REVISADO POR: Sponsor y Director Proyecto 
1.0 
APROBADO POR: Sponsor 
FECHA: 13/04/2015 
MOTIVO: Inicio 
    INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
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PROYECTO PARQUE DEL AGRA 
CLIENTE/PETICIONARIO 
Concello de A Coruña 
Departamento Urbanismo 
Responsable Ramón González 
SPONSOR DE LA ORGANIZACIÓN 
Departamento Infraestructuras 
Responsable Arturo Piedracoba 
DIRECTOR DEL PROYECTO 
Departamento Infraestructuras 
Responsable Roberto Blanco García 
    JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Con este proyecto se busca dar solución a los siguientes problemas existentes en la zona del 
Agra del Orzán en A Coruña: 
- Zona en estado de abandono y avanzado deterioro. 
- Grandes pendientes y poca accesibilidad. 
- Demanda de espacios verdes y de recreo. 
- Demanda de plazas de aparcamiento. 
- Deterioro del antiguo acueducto de A Coruña, oculto en estas parcelas. 
 
Para ello se crea una zona verde y de recreo de más de 6.000m², 60 nuevas plazas de 
aparcamiento, se restaura el acueducto y se crea un nuevo acceso desde la calle Gregorio 
Hernández. 
    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La construcción del proyecto Parque del Agra quiere solventar la problemática existente, 
focalizando sus esfuerzos en tres áreas bien definidas: 
 
- EL PARQUE: Creando un entorno accesible y apropiado para el ocio y recreo del visitante. Se 
divide en cuatro subzonas: 
    Zona A: Habilitada para el parque infantil y el biosaludable. 
    Zona B: Nudo central formada por una área de descanso y reunión. 
    Zona C: Acceso desde la calle Gregorio Hernández y creación de balconadas. 
    Zona D: Se ubica un mirador, aprovechando la cota del terreno. 
 
- EL PARKING: Se Sitúa al Norte del Parque, creando conexiones con los viales anexos. Para ello 
se afrontando la difícil orografía existente, buscando la mejor distribución y accesibilidad, 
tanto para el conductor como el viandante.  
 
- EL ACUEDUCTO: Con su restauración tanto estructural como funcional. Además, se crea una 
cascada escalonada en el talud que este finaliza, mejorando al mismo tiempo el aspecto de 
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este talud. 
    REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
Del Sponsor por parte del Cliente: 
- Finalizar la obra en la fecha indicada. 
- Cumplir con la normativa existente 
- Ejecutar con la calidad exigida. 
- Presentar los datos de Producción (en fases intermedias y final)en un "As-Built BIM" 
 
Del Sponsor por parte de la Organización: 
- Cumplir los plazos del proyecto 
- Cumplir los costes planificados. 
- Cumplir las condiciones del cliente 
- Cumplir con la normativa existente 
- Obtener el beneficio esperado. 
- Dar buena imagen de la empresa 
- Crear la imagen del Coordinador BIM en el equipo de proyecto 
- Utilización de herramientas y metodología BIM 
    OBJETIVOS DEL PROYECTO 
ALCANCE 
Objetivos:     
Se engloban en la construcción de un parque verde, un parking anexo y la restauración del 
antiguo acueducto de A Coruña, todo ello enmarcado en la zona colindante a la calle Peruleiro 
y el Observatorio Meteorológico de A Coruña. 
Indicador de éxito: 
Ejecución completa de los trabajos del proyecto en plazo y calidad. 
PLAZO 
Objetivos:     
Se inicia con la firma del Acta de Constitución y finaliza con la entrega del proyecto. 
Plazo de ejecución: 28 semanas. 
Plazo de entrega del As-built BIM final: 30 semanas (7  meses) 
Indicador de éxito: 
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Finalizar dentro de plazo. 
COSTE 
Objetivos:     
Precio de Venta (s/iva): 1331607,42€ 
Coste planificado: 1204226,48€ 
Resultado planificado: 127380,93€ (9,5%) 
      
Indicador de éxito: 
Conseguir que los costes finales de construcción se reduzcan en al menos un 5% del coste 
planificado. 
CALIDAD 
Objetivos:     
Aprobar los ensayos de calidad que se efectúe. 
Registrar en BIM las fechas de ejecución de las diferentes partidas. 
Indicador de éxito: 
Superar el 90% de los ensayos. 
Realizar el registro en BIM de lo ejecutado al menos semanalmente 
    SUPUESTOS Y RESTRICIONES 
SUPUESTOS 
Equipo de trabajo tiene conocimientos BIM. 
Disponibilidad de los recursos humanos y materiales al inicio del proyecto. 
Colaboración fluida entre departamentos. 
RESTRICCIONES 
Antes de comenzar la ejecución de la obra, se tendrá que organizar una revisión del proyecto 
en BIM en la que participen el cliente, el diseñador o diseñadores y el contratista.  
Entrega del proyecto As-built BIM en la fecha límite. 
Oficina cercana a la obra. 
    RIESGOS DE ALTO NIVEL 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO TIPO DE RIESGO 
AMENAZAS 
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0,25 PLAZO/COSTE/CALIDAD MUY BAJO 
Aparición de lecho 
rocoso muy por 
encima de la cota 
de explanada 
0,25 PLAZO MODERADO 
Materiales y mano 
de obra insuficiente 
0,10 COSTE MUY BAJO 
Diseño y obras 
defectuosas 
0,25 PLAZO/COSTE MODERADO 
No alcanzar el 
compromiso 
adecuado del 
Equipo en el 
Proyecto 
0,10 PLAZO/CALIDAD MUY BAJO 
Paralizaciones por 
parte de las 
comunidades 
aledañas 
0,10 COSTE MUY BAJO 
Entrega del As-built 
BIM incompleto 
0,25 PLAZO/COSTE MODERADO 
Problemas  con 
Subcontratistas y 
Proveedores 
0,25 PLAZO MUY BAJO 
Personal del equipo 
sin formación en 
BIM 








0,25 COSTE MODERADO 
Huelgas 0,10 PLAZO MUY BAJO 
OPORTUNIDADES 
Finalización 
adelantada de los 
tajos  
0,10 PLAZO/COSTE BAJO 
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proyecto gracias a 
las herramientas 
BIM 
0,70 PLAZO/COSTE CASI CIERTO 
Aparición de 
menos roca en la 
excavación 
0,25 PLAZO/COSTE MODERADO 
    CRONOGRAMA DE HITOS 
HITOS FECHA 
Inicio del proyecto tras firma del Acta de Constitución 13/04/2015 
Acta de replanteo 13/04/2015 
Finalización de la planificación 14/05/2015 
Inicio de los servicios urbanos 18/06/2015 
Fin  de la restauración del acueducto 03/08/2015 
Fin de la ejecución de los firmes 07/09/2015 
Fin del proyecto 17/09/2015 
Entrega del proyecto 08/10/2015 
Acta de Recepción 13/10/2015 
    PRESUPUESTO ALTO NIVEL 
IMPORTE DE VENTA (s/iva) 
Ejecución material 1.118.997,83 € 
Gastos generales (13%) 145.469,72 € 
Beneficio industrial (6%) 67.139,87 € 
Total 1.331.607,42 € 
COSTE PLANIFICADO 
Coste de Proyecto   
       
01. GESTIÓN 198.396,00 € 
02. TRABAJOS DE ADECUACIÓN 8.777,56 € 
03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.349,41 € 
04. ESTRUCTURAS 98.511,80 € 
05. SERVICIOS URBANOS 117.985,94 € 
06. ACUEDUCTO-FUENTE 95.803,91 € 
07. FIRMES Y PAVIMENTOS 188.832,50 € 
08. JARDINERÍA 20.487,73 € 
09. SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 205.491,80 € 
10. SEGUIRDAD Y SALUD 16.296,57 € 
11. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 9.036,08 € 
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Total (sin reservas) 995.969,30 € 
    
RESERVAS DE CONTINGENCIAS (5%) 49.798,47 € 
RESERVAS DE GESTIÓN (2%) 19.919,39 € 
    
Total (con reservas) 1.065.687,15 € 
Costes Externos   
    
Tasas de la Organización (8%) 85.254,97 € 
Tasas de la Administración (3%) 31.970,61 € 
Otras tasas (2%) 21.313,74 € 
    
Total 138.539,33 € 
Total 1.204.226,48 € 
RESULTADO BUSCADO 
TOTAL IMPORTE DE VENTA 1.331.607,42 € 
TOTAL COSTE PLANIFICADO 1.204.226,48 € 
RESULTADO PLANIFICADO 127.380,94 € 
%s/venta 9,57% 
    IDENTIFICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS INTERESADOS 
STAKEHOLDERS ROLES Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL PROYECTO 
Concello de A Coruña 
Cliente y sponsor. Propietario final de esta 
infraestructura. Como representante principal, la 
Dirección de Obra es la máxima autoridad en la 
ejecución de las obras por parte de la propiedad. 
Contratista principal (Construcciones 
DIP & BIM) 
Sponsor de la organización. Empresa adjudicataria 
de la construcción del proyecto Parque del Agra. Se 
encarga de aportar tanto personal competente como 
otros recursos necesarios, tales como oficina técnica. 
Vecinos y asociaciones 
Auténticos beneficiarios de la obra, pero que podrán 
dar lugar a reclamaciones según las afecciones que les 
cause la ejecución de la obra. 
Subcontrata de movimiento de 
tierras 
Empresa responsable de las excavaciones y rellenos, 
así como el transporte del material dentro de obra y los 
excedentes a vertedero. 
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Subcontrata de estructuras 
Empresa responsable de la ejecución de los muros 
existentes. Llevarán a cabo tanto las cimentaciones 
como los muros e incluirán el suministro de ferralla y 
hormigón. 
Subcontrata de drenaje 
Empresa encargada de la ejecución de la red de 
saneamiento. Para ello le aportaremos el suministro de 
elementos para este fín y ellos tendrán que realizar las 
excavaciones, el hormigonado, y su colocación. 
Subcontrata de restauración 
Empresa responsable de la restauración del antiguo 
acueducto. Dada las características especiales de esta 
ejecución (por ser una infraestructura de interés 
general), la empresa adjudicataria correrá con todos los 
gastos para que esta quede rehabilitada. 
Subcontrata de firmes y pavimentos 
Empresa encargada de la ejecución tanto de los 
caminos dentro del parque, como de los firmes del 
parking. Para ello, se encargarán del extendido y 
fabricación del material en el caso de firmes (parking) y 
en la colocación de pavimentos con baldosas nosotros  
se las aportaremos, pero para el suelo de hormigón 
impreso, ellos correrán con este gasto. 
Subcontrata de instalación eléctrica 
Empresa responsable de la colocación de la red e 
instalaciones eléctricas. Además de las instalaciones, 
tendrá que ejecutar las cimentaciones necesarias para 
los elementos lumínicos.  
Subcontrata de fontanería 
Empresa encargada de la ejecución de la red de 
abastecimiento y de riego. Para ello realizará las zanjas 
necesarias para la colocación de las tuberías y dejará 
preparadas las salidas para las diferentes conexiones 
que se vayan a realizar posteriormente. 
Subcontrata de jardinería 
Empresa responsable de todos los temas de 
jardinería. Incluirán tanto el suministro de las plantas 
como la programación de la red de riego. 
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Subcontrata de señalización 
Empresa encargada del suministro y colocación de 
las señalización. Además del suministro, las zanjas y 
cimentaciones para las señales correrán a cargo suyo. 
Suministrador de mobiliario 
Empresa responsable se suministrar y colocar el 
mobiliario elegido. Todas las tareas implícitas correrán 
por su cuenta. 
Suministrador de hormigón 
Suministrador del hormigón de central con las 
características demandadas. 
Suministrador de acero Suministrador del acero necesario para la obra. 
Suministrador de elementos de 
drenaje 
Suministrador de todos los elementos necesarios 
para red de saneamiento. 
Asistencia Técnica 
Empresa encargada de velar por el cumplimiento del 
contrato entre el contratista principal y la propiedad, al 
servicio  de la Dirección de Obra. 
Equipo de proyecto 
Personal aportado por la contratista principal a 
quienes se le ha asignado roles y responsabilidades 
para ayudar al Director de Proyecto a concluir el 
proyecto. 
    ORGANIGRAMA DE ALTO NIVEL 
 
    PERSONAL Y RECURSOS PREASIGNADOS 
ORGANIGRAMA DE ALTO NIVEL
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Departamento  de Producción Director de Proyecto y Jefe de Producción 
Departamento de Oficina Técnica Jefe de Oficina Técnica y Topógrafos 
Departamento de Calidad y 
Medioambiente 
Jefe de Calidad y Medioambiente 
Departamento de Seguridad y 
Salud 
Jefe de Seguridad y Salud 
Departamento de Administración Jefe Administrativo 
Departamento BIM Coordinador BIM 
    APROBACIONES 
SPONSOR QUE  AUTORIZA EL PROYECTO 
Nombre Arturo Piedracoba 
Empresa Construcciones DIP & BIM 
Cargo Director Área de Infraestructuras 
DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre Roberto Blanco García 
Empresa Construcciones DIP & BIM 
Cargo Director de Proyecto 
    FIRMAS 
Firma del Sponsor Firma del Director de Proyecto 
    
Fecha: 14/04/2015 Fecha: 14/04/2015 
 
4.1.2. IDENTIFICAR LOS STAKEHOLDERS 
La identificación de los interesados o stakeholders que haremos en este proceso tiene como 
objetivo principal la identificación de todas las personas u organizaciones que se verán 
impactadas por el proyecto, así como la documentación de información relevante relativa a 
sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 
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Es fundamental para el éxito del proyecto que los identifiquemos desde el comienzo del 
mismo, ya que sus intereses pueden verse afectados, e influir tanto de manera positiva como 
negativa en la ejecución y  terminación del proyecto.  
De este modo elaboraremos una estrategia para maximizar las influencias positivas y mitigar 
los impactos potencialmente negativos. Además, este se revisará periódicamente durante la 
ejecución del proyecto para ser reajustada frente a cambios eventuales. 
A continuación se presentan los interesados detectados para el proyecto: 
ROL GENERAL ID NOMBRE ORGANIZACIÓN PUESTO 
SPONSOR CLIENTE SC_1 
Ramón 
Gonzalez 
Concello de A 







Concello de A 




Concello de A 
Coruña Ayudante Director Obra 
ASISTENCIA 
TÉCNICA 
AS_1 Daniel Blanco Asis Consulting Jefe Asistencia Técnica 












& BIM Director Proyecto 
EQUIPO PROYECTO 
EP_1 Luis Perez 
Construcciones DIP 
& BIM Jefe de Producción 
EP_2 Pablo Gerpe 
Construcciones DIP 















& BIM Jefe Administrativo 
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EP_6 Antonio Vales 
Construcciones DIP 
& BIM Coordinador BIM 
EQUIPO DE OBRA 
EO_1 José Rio 
Construcciones DIP 
& BIM Encargado 
EO_2 Pedro Pose 
Construcciones DIP 










& BIM Peón Topógrafo 
PROVEEDORES 
P_1 Jose Mato Alquileres MH S.L. 
Representante. Proveedor de 
maquinaria 
P_2 Martín Castro 
Materiales 
construccion S.L. 











Álvarez Acero Ram 




Espasandín Mobil Urban S. L. 




López Guntin S.L. 
Representante. Suministrador de 




Bastón Excalando S.L. 
Representante. Subcontrata de 
movimiento de tierras 
S_2 
Mercedes 
Gónzalez Extur S.L. 




Mosquera Rocas S. L. 
Representante. Subcontrata de 
trabajos de drenaje 
S_4 Pepe Riveiros Rehabita S.L. 




Salvador Pavitec S.L. 
Representante. Subcontrata de 
firmes y pavimentos 
S_6 Luisa Estevez Conexiones ON S.L. 
Representante. Subcontrata de 
instalación eléctrica 
S_7 Mª Romero H+O2 S.L. Representante. Subcontrata de 
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Trigo Verdes S.L. 




García Alumin S.L. 






Gagino Consellería Cultura 
Representante. Dirección Xeral de 
Patrimonio 
OI_2 Luis Seoane 
Asociacion de 
Hosteleros 












Representante Emalcsa. Parking 




Delegación de la 
Consejería de 
Sanidad A Coruña 
Representante. Delegación de la 




Grupo de vecinos 
anexos a la obra 
Representante. Grupo de vecinos 





Vecinos Agra del 
Orzán 
Representante. Asociación de 
Vecinos Agra del Orzán 
 
4.2. GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Una vez que tenemos definido QUÉ quiere el cliente (Acta de Constitución), así como A QUIÉN 
debemos tener en cuenta (Stakeholders) durante toda la vida del proyecto, comienza la fase 
de planificación. 
En ella definiremos QUIÉN hace QUÉ y para CUÁNDO, todo ello manteniendo unos procesos y 
procedimientos básicos de gestión que realizaremos a continuación. 
4.2.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
Mediante la gestión de la integración identificamos, coordinamos, unificamos procesos y 
actividades de la gestión del proyecto, con lo cual conseguimos los objetivos del mismo sin 
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sobresaltos, además de anticiparnos a posibles incidencias gracias a la elaboración de un plan 
de acción que las trata antes de que se conviertan en un problema mayor. 
En el grupo de proceso de planificación el objetivo de la materia de integración será agrupar 
todos los planes de desarrollo del Proyecto, que sirven para preparar la ejecución del mismo. 
4.2.1.1. DESARROLLO DEL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 
En este proceso nos centraremos en documentar las acciones necesarias para definir, 
preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios y líneas base de los procesos de 
planificación. Es decir, un documento central que defina la base para todo el proyecto e 
incluya los Planes de Proyecto en la integración de las distintas planificaciones. 
Para ello el Director del Proyecto, junto con su Equipo de Proyecto, se encargarán de crearlo 
para así entenderse con los stakeholders. 
Este Plan integrará las planificaciones, tanto técnicas como estratégicas, resultado de los 
procesos  de: Alcance, Recursos, Plazo, Coste, Riesgos, Calidad, Compras y Comunicaciones, 
que su vez se desarrollan en sus respectivas especialidades con más profundidad, agrupándose 
aquí de manera que tengan la coherencia formal para editarse en un documento conjunto e 
integrado.  
A continuación se mostrará el parte del Plan de Dirección del Proyecto, el cual aparece 
reflejado en el ANEXO 01 – GESTIÓN INTEGRACIÓN. 
CONTROL DE VERSIONES 
VERSIÓN 
REALIZADO POR: Director Proyecto 
REVISADO POR: Sponsor y Director Proyecto 
1.0 
APROBADO POR: Sponsor 
FECHA: 16/04/2015 
MOTIVO: Planificación 
    INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO PARQUE DEL AGRA 
CLIENTE/PETICIONARIO 
Concello de A Coruña 
Departamento Urbanismo 
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Responsable Ramón Gonzalez 
SPONSOR DE LA 
ORGANIZACIÓN 
Departamento Infraestructuras 
Responsable Arturo Piedracoba 
DIRECTOR DEL PROYECTO 
Departamento Infraestructuras 
Responsable Roberto Blanco García 
    PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR CAMBIOS 
Los requerimientos de cambio deberán seguir el siguiente procedimiento: 
> Requerimiento formal ante el Director de Proyecto, el cual deberá ser presentado con el 
sustento correspondiente. 
> Dentro de los 5 días hábiles de recepción de la solicitud de cambio y luego del análisis 
correspondiente se emitirá la respuesta. 
> El análisis debe incluir, entre otros, la evaluación del impacto en los plazos, costos, calidad y 
riesgos. 
> Para gestionar los cambios que se presentan durante la ejecución del proyecto, se han 
identificado tres tipos de cambios, los cuales son: 
- Cambio menor o MEJORA: Cuando el cambio solicitado no implica costos adicionales, debido 
a que se encuentra enmarcado en el alcance del proyecto. 
- Cambio Mayor o CAMBIO: Se aplica para cada uno de los cambios que impliquen un aumento 
o reducción en el coste, pudiendo este encontrarse o no enmarcado dentro del alcance del 
proyecto. 
- Cambio Estructural o MODIFICACIÓN: Se aplicará para aquellos casos en los cuales el cambio 
asociado no pueda ser manejado como una "Mejora" o un "Cambio" dado que el monto base 
mensual se ve afectado. Se entenderá como MODIFICACIONES al servicio. 
 
MEDIDAS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN NECESARIAS EN LOS PROCESOS 
Descripción de aquellas decisiones llevadas a cabo por el director o el equipo de gestión del 
proyecto encaminadas a seleccionar, modificar o adaptar algunos de los procesos a desarrollar, 
incluyendo explicación de las herramientas a utilizar, dependencias, interacciones, y las 
principales entradas y salidas. 
ASPECTOS CLAVES Y DECISIONES PENDIENTES 
La toma de decisiones sobre aspectos estéticos, como son el color, forma de la barandilla del 
tramo atirantado, color del pavimento impreso de la acera peatonal, color de las pantallas 
acústicas, etc. Se realizará en el momento de ser ejecutadas dichas unidades, siendo estas a 
realizar en la etapa final de la ejecución de las obras. 
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4.2.2. GESTIÓN DEL ALCANCE 
La Gestión del alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
Proyecto contenga todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo necesario para 
completarlo con éxito. Gestionar el alcance de un Proyecto es fundamentalmente definir y 
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el Proyecto. 
Para ello tenemos que distinguir entre: 
· Alcance del Producto: es el objeto del análisis del producto y se centra en los 
productos entregables del proyecto. Especificando las características del resultado, 
producto del proyecto. 
· Alcance del Proyecto: son las características de todos los trabajos a realizar, incluidos 
los correspondientes a la dirección del proyecto que debe realizarse para poder 
entregar el alcance de producto. Es el objeto del análisis del trabajo, incluye al alcance 
del producto y se centra en las actividades del proyecto.  
· Línea Base del Alcance, formada por el Enunciado del Alcance del Proyecto (detallado y 
aprobado) y su Estructura de Desglose de Trabajos (EDT Descomposición jerárquica del 
alcance total del trabajo) asociada, junto con el diccionario de dicha EDT (documento 
que detalla cada entregable, actividad, así como la planificación de cada componente 
de la EDT). Cuando se alcanza esta línea base es cuando se considera finalizado el 
proyecto. 
4.2.2.1. PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE 
En este proceso se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto, incluyendo la gestión 
de los requisitos de todos los trabajadores a realizar. De esta forma se elabora un Plan de 
Gestión del Alcance en el que se defina el protocolo de gestión a seguir. 
A continuación se mostrará el Plan de Gestión del Alcance, el cual aparece reflejado en el 
ANEXO 02 – GESTIÓN DEL ALCANCE. 
PROCESOS PARA PREPARAR ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El equipo de proyecto, con la colaboración del Sponsor, será responsable de definir el 
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Alcance del Proyecto, para lo cual: 
- Se analiza el producto para establecer entregables y requisitos, en base a los objetivos 
- Se analizará el Acta de Constitución del Proyecto. 
- Se identifican alternativas posibles para la ejecución y realización del trabajo a través de 
reuniones. 
- Se utiliza el juicio de expertos. 
- Se realiza análisis de los interesados a fin de identificar sus necesidades. 
- Se toman en cuenta proyectos similares anteriores realizados en la empresa. 
Obteniendo un documento, el cual contendrá los objetivos, requisitos, límites, restricciones, 
entregables del proyecto, así como la descripción del alcance y criterios de aceptación. 
    PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MANTENER Y APROBAR LA EDT 
CREACIÓN DE LA EDT 
Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se 
procederá a estructurar la EDT, para lo cual: 
- Se identificarán los principales entregables de las etapas del ciclo de vida del proyecto 
- En el segundo nivel, se colocarán los productos entregables. 
- Sucesivamente se hará la descomposición de los entregables en sus componentes hasta el 
nivel de paquetes de trabajo, asignándose  un código  a cada componente de la EDT. 
MANTENIMIENTO DE LA EDT 
Semanalmente se revisará, en base a los informes de supervisión presentados, que el avance 
de los entregables se realice en conformidad con lo establecido en la EDT. 
La EDT se actualizará cada vez que exista alguna solicitud de cambio aprobada que modifique 
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el enunciado del alcance del proyecto. 
APROBACIÓN DE LA EDT 
La EDT será revisada por el Director de Proyecto, su equipo de proyecto y el Sponsor 
(organización), quienes indicarán las observaciones que tuvieran, luego de incorporar los 
cambios que se requieran, será visado y firmado por todos ellos. 
El mismo procedimiento se seguirá para las actualizaciones que se realicen en la EDT. 
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR Y ACEPTAR LOS ENTREGABLES 
- Los entregables deberán cumplir con Los requisitos y criterios de aceptación establecidos en 
el enunciado del alcance del proyecto. 
- Se utilizará el diccionario de la EDT para verificar que cada entregable Se encuentre 
comprendido dentro del alcance. 
- Los entregables Se aprobarán progresivamente de acuerdo al cronograma establecido y de 
manera formal mediante la suscripción de actas de conformidad de entrega. 
- Si algún entregable no cumpliera con los criterios de aceptación, se devolverá para que 
realicen las correcciones del caso. 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CAMBIOS DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE 
- Cualquier stakeholder podrá proponer cambios en el alcance siempre que presenten los 
debidos sustentos. 
- En la reunión semanal, el equipo del proyecto analizará la solicitud de cambio y su impacto 
en el coste, cronograma y calidad de los entregables, luego de lo cual, se aprobará o 
desaprobará, o se remitirá al comité Gerencial para su evaluación. 
- Mediante un acta, se dejará constancia de los cambios aprobados o desaprobados. 
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4.2.2.2. RECOPILAR REQUISITOS 
En este proceso se determina, documenta y gestiona las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con los objetivos del Proyecto. Para ello realizaremos: 
· Reuniones con el Cliente durante la fase de negociación del contrato: imprescindible 
para conocer las necesidades reales del cliente y así poder cumplir sus expectativas 
sobre el Proyecto. 
· Reuniones con el Sponsor para así fijar los objetivos deseados. 
· Reuniones con las asociaciones vecinales y principalmente con los propietarios anexos 
a la zona de actuación. 
· Entrevistas personales con los Proveedores y Suministradores. 
Se tratará de cumplir con todos los requisitos pero para garantizar nuestro éxito, priorizaremos 
los requerimientos utilizando un listado de todos los requerimientos clasificándolos en una 
escala del 1 al 10, donde consideraremos el poder y el impacto (el porcentaje de influencia en 
la calificación total será de 60% y 40% respectivamente). Dicha calificación será la que 
determine la priorización de requerimientos. Ejemplo: 






9 10 9,4 
Requerimiento de alta 
importancia 
Ante la situación de necesitar cambiar un requerimiento en primer lugar pasará a instancias 
del Director del Proyecto quien realizará un análisis del impacto, el cual será presentado al 
Sponsor para su visto bueno. 
4.2.2.3. DEFINIR EL ALCANCE 
En este proceso, definir el alcance tiene como propósito crear el Enunciado del Alcance del 
Proyecto, para ello el Director de Proyecto junto con su Equipo en colaboración con los actores 
interesados se encargarán de confeccionar una descripción muy pormenorizada de todas las 
tareas que son necesarias realizar. 
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PROCESOS PARA PREPARAR ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El equipo de proyecto, con la colaboración del Sponsor, será responsable de definir el 
Alcance del Proyecto, para lo cual: 
- Se analiza el producto para establecer entregables y requisitos, en base a los objetivos 
- Se analizará el Acta de Constitución del Proyecto. 
- Se identifican alternativas posibles para la ejecución y realización del trabajo a través de 
reuniones. 
- Se utiliza el juicio de expertos. 
- Se realiza análisis de los interesados a fin de identificar sus necesidades. 
- Se toman en cuenta proyectos similares anteriores realizados en la empresa. 
Obteniendo un documento, el cual contendrá los objetivos, requisitos, límites, restricciones, 
entregables del proyecto, así como la descripción del alcance y criterios de aceptación. 
    PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MANTENER Y APROBAR LA EDT 
CREACIÓN DE LA EDT 
Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se 
procederá a estructurar la EDT, para lo cual: 
- Se identificarán los principales entregables de las etapas del ciclo de vida del proyecto 
- En el segundo nivel, se colocarán los productos entregables. 
- Sucesivamente se hará la descomposición de los entregables en sus componentes hasta el 
nivel de paquetes de trabajo, asignándose  un código  a cada componente de la EDT. 
MANTENIMIENTO DE LA EDT 
Semanalmente se revisará, en base a los informes de supervisión presentados, que el avance 
de los entregables se realice en conformidad con lo establecido en la EDT. 
La EDT se actualizará cada vez que exista alguna solicitud de cambio aprobada que modifique 
el enunciado del alcance del proyecto. 
APROBACIÓN DE LA EDT 
La EDT será revisada por el Director de Proyecto, su equipo de proyecto y el Sponsor 
(organización), quienes indicarán las observaciones que tuvieran, luego de incorporar los 
cambios que se requieran, será visado y firmado por todos ellos. 
El mismo procedimiento se seguirá para las actualizaciones que se realicen en la EDT. 
En el ANEXO 02 – GESTIÓN DEL ALCANCE se mostrarán todos los entregables del proyecto. 
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ID NOMBRE ID NOMBRE ID NOMBRE ID NOMBRE 
1. GESTIÓN 
1.1. INICIO 1.1.1 ACTA CONSTITUCIÓN 
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5.1. EN EL PARKING 
5.1.1 
RED SANEAMIENTO Y 




RIEGO   
5.1.3 
RED ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO   
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5.2. EN EL PARQUE 
5.2.1 
RED SANEAMIENTO Y 
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4.2.2.4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
Una de las primeras tareas en el proceso de creación de un proyecto es la definición de su 
alcance, delimitando los trabajos a realizar para lograr cumplir los objetivos planteados en el 
proyecto, y desarrollar los conceptos entregables que van a formar parte del mismo. Una 
herramienta útil para hacer esta tarea es la EDT, Estructura de Desglose del Trabajo, en inglés 
WBS o Work Breakdown Structure: 
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Una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que será ejecutado 
por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto.  
La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la 
declaración del alcance del proyecto.  
Su finalidad es identificar y definir todos los esfuerzos requeridos, asignar las 
responsabilidades a los elementos de la organización, y que a partir de la EDT se establezca un 
cronograma y presupuesto adecuado para la realización de los trabajos. 
El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT, 
denominados paquetes de trabajo, que en Presto se corresponden a las unidades de obra, y se 
caracterizan porque pueden ser programados, presupuestados, monitoreados y controlados. 
La EDT es un elemento clave en los demás procesos del proyecto, porque es la base para el 
control de costes, la asignación de recursos, el cronograma y el análisis de riesgos del 
proyecto. 
No existen unas reglas específicas para su diseño, pero en general, los elementos EDT deben 
cumplir los siguientes criterios:  
· Debe ser creada con la ayuda del equipo. 
· Definen y organizan la estructura de trabajo total del proyecto. 
· Completan un nivel antes de seguir descomponiendo alguno de sus elementos. 
· Subdividen el trabajo del proyecto en porciones más pequeñas, entendibles y fáciles 
de manejar. 
· Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo 
del proyecto, hasta llegar al nivel más bajo o "paquete de trabajo". 
· El trabajo comprendido en los paquetes de trabajo puede ser programado, 
presupuestado, controlado, y se le puede asignar un único responsable. 
En el gráfico presentado más adelante se recoge la EDT desarrollada para el proyecto. 
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El diccionario de la EDT es un documento generado por el proceso crear la EDT, cuya función 
es respaldar la EDT. El diccionario de la EDT proporciona una descripción más detallada de los 
componentes de la EDT, incluyendo los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Se 
presenta a continuación parte del diccionario desarrollado para el proyecto. 
En el ANEXO 02 – GESTIÓN DEL ALCANCE, se detallan completamente los documentos 
desarrollados en este proceso para nuestro proyecto. 
 
4.2.3. GESTIÓN DEL TIEMPO 
En este apartado se analizan e incluyen los procesos necesarios para lograr la conclusión del 
proyecto a tiempo, logrando cumplir el alcance, en tiempo, costes y calidad requerida por el 
cliente, sin rebasar los riesgos inherentes del proyecto. 
Para ello nos hemos valido de la herramienta MS PROJECT, para establecer la secuencia de 
actividades, sus recursos y duraciones. De esta forma conseguiremos crear la línea base del 
cronograma, para controlar el cumplimiento de los plazos de construcción del proyecto. 
Sin embargo, en primer lugar elaboraremos un Plan de Gestión del Cronograma incluído en el 
Plan de Gestión del Proyecto. En este se establecerán los criterios para controlar y desarrollar 
el Cronograma, las herramientas y técnicas a emplear y los formatos en que se presenten. 
Dicho plan, se dispondrá en el ANEXO 03 – GESTIÓN DEL TIEMPO. 
4.2.3.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
En este proceso se establecen las políticas, los procedimientos y los documentos que permiten  
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
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Para su desarrollo tomaremos de partida el Plan de Dirección del Proyecto, el Acta de 
Constitución, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la 
organización. A continuación se muestra parte de él. 
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
En base a los siguientes documentos: 
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
- Red del Proyecto. 
- Estimación de Recursos y Duraciones. 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, mediante 
la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 
- Introducir los entregables del proyecto. 
- Introducir las actividades de los entregables del proyecto. 
- Introducir las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 
- Definir el calendario del proyecto. 
- Dar propiedades a las actividades. 
- Asignar recursos de las actividades del proyecto. 
- Secuenciar las actividades y los entregables del proyecto.  
Posteriormente se vinculará esta información al programa NAVISWORKS mediante el cual se 
podrá visualizar la planificación en el modelo 3D. 
Esta herramienta nos permitirá visualizar posibles interferencias temporales y nos ayudará a 
dirigir mejor a los equipos in situ. 
Tanto el cronograma como su visualización 3D es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el 
documento para definir la línea base sobre la que controlar el desempeño y continuar con el 
proyecto. 
    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 
El control del cronograma se realizará enfrentando el avance del Proyecto frente a la línea 
base aprobada, analizando el resultado de dicha comparación mediante informes mensuales y 
reuniones, en las que se mostrará mediante la visualización 3D el avance de la obra. 
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de 
Cambios, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la replanificación del 
proyecto. 
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4.2.3.2. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Una vez elaborado el Plan de Gestión del Cronograma comenzamos con la identificación y 
documentación del trabajo que se planifica realizar, los productos entregables al nivel más 
bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT), que se denominan paquetes de trabajo. 
Los paquetes de trabajo del proyecto están descompuestos en componentes más pequeños 
denominados actividades del cronograma. 
Esto nos proporciona una base con el fin de estimar, establecer el cronograma, ejecutar, y 
supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
4.2.3.3. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 
Tras la necesidad de ordenar las actividades definidas en el anterior proceso se procede ahora 
a identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del proyecto. 
De esta forma, ordenamos las actividades temporalmente y según un orden lógico mediante el 
método de diagrama por precedencia (PDM) e implementado con el software MS PROJECT. 
Con la ayuda de la experiencia y conocimientos del equipo de proyectos se definirá las 
relaciones de precedencia, los adelantos o retrasos necesarios, así como los tipos de 
dependencias (obligatorias, discrecionales, internas o externas). 
Con esto conseguimos un diagrama de red del cual se puede obtener el camino crítico 
necesario para controlar el plazo del proyecto. 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras 
1 
CRONOGRAMA 
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4.2.3.4. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
Aquí se involucra determinar cuáles son los recursos (personas, equipos, o material) y qué 
cantidad de cada recurso se utilizará, y cuándo estará disponible cada recurso para realizar las 
actividades del proyecto. 
Cabe mencionar que este proceso  se coordina estrechamente con el proceso de Estimación de 
Costes, el cual analizaremos más adelante. 
Los recursos estimados,  aparecen reflejado en el ANEXO 03 – GESTIÓN DEL TIEMPO. 
4.2.3.5. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El objetivo de este proceso es estimar el tiempo requerido para completar cada una de las 
actividades del proyecto. 
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La duración de las tareas dependerá de distintos factores, tales como los recursos disponibles, 
las relaciones entre actividades o procesos administrativos. Esto, ayudado por el método de 
estimaciones por tres valores, se buscará que sea factible realizar el proyecto en plazo. 
Las estimaciones por tres valores se basan en determinar tres tipos de estimaciones: 
TM = Más probable 
TO = Optimista    TE=(TO+4TM+TP)/6 
TP = Pesimista 
Además, se prestará principal atención a las actividades involucradas en el camino crítico ya 
que estas marcarán la duración del proyecto. 
4.2.3.6. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
El desarrollo del cronograma es el proceso que consiste en integrar los procesos anteriores, es 
decir, definir y secuenciar actividades y estimar los recursos de las mismas para crear el 
cronograma del Proyecto.  
Este proceso es llevado a cabo mediante una herramienta de planificación (MS Project) y el 
método de la ruta crítica, que es también, un proceso iterativo que determina las fechas de 
comienzo y de fin para las actividades planificadas.  
Es una labor iterativa porque requiere de una o varias revisiones de las duraciones y recursos 
estimados para desarrollar un cronograma de Proyecto realista y aprobado. Este servirá como 
línea base con respecto a la cual mediremos el avance real del Proyecto. 
Como representación gráfica del cronograma se emplea en un primer momento el Diagrama 
de Gantt y posteriormente se vinculará este al programa NAVISWORKS, donde se combinará la 
geometría 3D del proyecto, en una escena que permita una eficaz revisión del modelo, más 
ágil y en un entorno colaborativo. 
Al utilizar el modelo 3D nos permite secuenciar más fácilmente las actividades de construcción 
y dirigir al equipo de construcción en todas sus etapas, como puede ser el momento de 
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excavar. Además simula visualmente los procesos de construcción y las secuencias 4D para 
mejorar la planificación y la definición de las fases, ya que identifica las interferencias 
temporales y nos permite dirigir mejor a los equipos in situ. Esto nos permite contribuir a 
acelerar la finalización del proyecto minimizando los periodos de inactividad de los 
trabajadores y, al mismo tiempo, prediciendo mejor los costes de arrendamiento, 
mantenimiento y combustible del equipo de construcción. 
Dada la extensión del diagrama de Gantt obtenido, se mostrará aquí una parte del mismo 
pudiendo consultarse en el ANEXO 03 – GESTIÓN DEL TIEMPO y alguna de las imágenes de la 
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4.2.4. GESTIÓN DE COSTOS 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
De esta forma se debe tener en cuenta los requisitos de los interesados para la obtención de 
los costos y los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y 
en tiempos diferentes.  
La Gestión del Coste del Proyecto se inicia desarrollando un Plan de Gestión del Coste del 
Proyecto, plan subsidiario del Plan de Dirección del Proyecto, el cual es primero un protocolo 
de cómo desarrollar los procesos del área y, según se vayan realizando, incluirá todos los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos. 
Por tanto, el propósito de la gestión del coste del proyecto consiste primero en estudiar el 
coste de las actividades, determinar un presupuesto de coste realista para el proyecto y 
ajustarlo a los fondos financieros disponibles. 
Los procesos de esta área de conocimiento se desarrollan íntegramente en el ANEXO 04 - 
GESTIÓN DE COSTOS. 
4.2.4.1.  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
La Planificación de la Gestión de los Costes del Proyecto es el proceso que establece las 
políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar 
el gasto y controlar los costes del Proyecto. 
Dicho plan se presenta integro  en el ANEXO 04 - GESTIÓN DE COSTOS. 
4.2.4.2. ESTIMAR LOS COSTOS 
La estimación de costos en construcción es la evaluación de todos los costos directos e 
indirectos distribuidos en las actividades que componen el alcance del proyecto. Los objetivos 
de la estimación de costos son definir la magnitud económica del proyecto, corroborar el 
monto cotizado por los proyectistas y además servir de base para la planificación del proyecto. 
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De esta forma, a lo largo del proyecto se irán revisando y ajustando las estimaciones de costos 
para que éstos sean lo más reales posibles y así vayamos disminuyendo la incertidumbre. 
Sin embargo, durante la ejecución de la obra van surgiendo contingencias que intentaremos 
apaliar con unas reservas para estos y que serán tratados en la planificación más adelante. 
En nuestro caso, se han estimado los costos de las actividades, a partir de las estimaciones de 
recursos y duraciones realizadas, utilizando como métodos de estimación para el coste de los 
recursos la estimación por tres valores (pesimista, optimista y más probable, usando una 
distribución beta cE = (cO + 4cM + cP) / 6). Para la obtención de los tres valores, se han 
empleado los datos históricos disponibles en la organización, el juicio de expertos, y se ha 
procedido al análisis de las ofertas aportadas por los colaboradores para la licitación de la 
obra. 
Se muestra  el documento de estimación de costos en el ANEXO 04 - GESTIÓN DE COSTOS. 
4.2.4.3. DESARROLLAR PRESUPUESTO 
Una vez conocidos los costos de las actividades mediante el empleo de la herramienta de 
estimación ascendente se calcula el presupuesto de costos del proyecto. Esta herramienta de 
estimación ascendente se aplica mediante la utilización del programa informático PRESTO y 
que posteriormente será trasladada al MS Project para determinar la duración de las tareas. 
Con el objetivo de poder llevar un control y establecer las desviaciones del programa se 
confrontarán el avance físico real frente al planificado utilizando la curva de avance o curva de 
la “S”. 
PRESUPUESTO (RESULTADO ECONÓMICO) 
IMPORTE DE VENTA (s/iva) 
Ejecución material 1.118.997,83 € 
Gastos generales (13%) 145.469,72 € 
Beneficio industrial (6%) 67.139,87 € 
Total 1.331.607,42 € 
COSTE PLANIFICADO 
Coste de Proyecto   
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01. GESTIÓN 198.396,00 € 
02. TRABAJOS DE ADECUACIÓN 8.777,56 € 
03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 36.349,41 € 
04. ESTRUCTURAS 98.511,80 € 
05. SERVICIOS URBANOS 117.985,94 € 
06. ACUEDUCTO-FUENTE 95.803,91 € 
07. FIRMES Y PAVIMENTOS 188.832,50 € 
08. JARDINERÍA 20.487,73 € 
09. SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 205.491,80 € 
10. SEGUIRDAD Y SALUD 16.296,57 € 
11. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 9.036,08 € 
       
Total (sin reservas) 995.969,30 € 
    
RESERVAS DE CONTINGENCIAS (5%) 49.798,47 € 
RESERVAS DE GESTIÓN (2%) 19.919,39 € 
    
Total (con reservas) 1.065.687,15 € 
Costes Externos   
    
Tasas de la Organización (8%) 85.254,97 € 
Tasas de la Administración (3%) 31.970,61 € 
Otras tasas (2%) 21.313,74 € 
    
Total 138.539,33 € 
Total 1.204.226,48 € 
RESULTADO BUSCADO 
TOTAL IMPORTE DE VENTA 1.331.607,42 € 
TOTAL COSTE PLANIFICADO 1.204.226,48 € 
RESULTADO PLANIFICADO 127.380,94 € 
%s/venta 9,57% 
 
4.2.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La calidad es un proceso continuo que abarca desde el momento que empieza el proyecto 
hasta que finaliza. 
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Cumplir con la triple restricción: alcance, tiempo y coste de todo el proyecto no es motivo 
suficiente para conseguir el éxito del proyecto, la calidad es fundamental ya que está enfocada 
a mejorar la satisfacción del cliente. Si un cliente o Stakehorders no se satisfecho con la 
entregable al final, el Director de Proyecto tendrá que reajustar la triple restricción. 
No solamente tendremos que velar por la calidad del proyecto, sino también por la calidad de 
los procesos y procedimientos que se utilizan para dirigir el proyecto. 
Para asegurar la calidad contaremos con varios métodos y ensayos que nos permitan 
asegurarla, entre ellos utilizaremos el ciclo de Shewhart o también conocido por Deming, que 
consiste en cuatro pasos: planificar, hacer, revisar y actuar. 
Para todo esto elaboraremos un Plan de Gestión de la Calidad que se dispondrá en el ANEXO 
05 – GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
4.2.5.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
El propósito de Planificar la Gestión de la Calidad es identificar qué requisitos y estándares de 
calidad son relevantes para el producto y los trabajos del proyecto, documentando cómo las 
mejoras y los procesos directivos y productivos del proyecto que se pretenden alcanzar. 
Como motivo de esto, se mostrará a continuación parte del Plan de Gestión de la Calidad: 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Organización, es 
decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos 
de calidad del Cliente. 
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CPI >= 0.95  
CPI= Cost Perfomance 
Index Acumulado (índice 
de estado del coste) 
Frecuencia: 
mensual/mensual 




SPI >= 0.95  
SPI= Schedule 
Perfomance Index 
Acumulado (índice de 
estado del coste) 
Frecuencia: 
mensual/mensual 
Momento: Cierre mes / 
Cierre mes 
    
CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE HERRAMIENTAS BIM 
Debido a la gran cantidad de datos que se generan con el modelado BIM, no es suficiente sólo gestionarlos, hay 
que asegurarse de que están correctos. De esta forma utilizaremos Solibri Model Checker (SMC) para hacer 
exactamente eso – proporciona un entorno inteligente y configurable para la extracción de datos precisos del 
modelo. 
Esta herramienta nos permitirá realizar las siguientes tareas: 
– Federación: SMC Federa o combina modelos provenientes de distintas herramientas BIM. 
– Visualización: SMC ofrece extensas capacidades de visualización en modelos individuales o federados, 
incluido el interrogatorio de datos, dimensionamiento y marcar. 
– Aseguramiento de la Calidad: las “reglas” en SMC permiten el análisis de los modelos ya sea para una sola 
disciplina o modelo federado. Los “conjuntos de reglas” pueden ser genéricos (por ejemplo constructibilidad y 
colisiones), ó  especializadas (por ejemplo, COBie, código de la edificación) o personalizada (por ejemplo, 
específico para el proyecto). 
– Comunicación, Control de Versiones: errores de datos identificados se reportan utilizando una amplia gama 
de protocolos de comunicación. Diferentes versiones del modelo pueden ser superpuestas para identificar 
rápidamente los cambios y validar que los errores han sido corregidos. 
–  Información Take Off: plantillas de interrogación que extraen los datos del modelo para reflejar las 
necesidades individuales, tales como el volcado a COBie. 
Nota: Cobie: Construcción Operaciones Building Information Exchange es un formato de datos para la 
publicación de un subconjunto de la información del modelo de construcción centrado en la entrega de 
información no geométrica (parámetros) de edificios. Este ayuda a capturar y grabar datos importantes de 
proyectos en su punto de origen, incluyendo listas de equipos, hojas de datos de productos, garantías, las listas 
de piezas de repuesto y programas de mantenimiento preventivo. Esta información es esencial para apoyar las 
operaciones, mantenimiento y gestión de activos, una vez que el activo entra en la fase operativa y de 
explotación. 
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4.2.6. GESTIÓN DE LOS RRHH 
Uno de los aspectos más importantes, por no decir el más importante dentro de los proyectos 
son las personas involucradas dentro del mismo. Un proyecto puede fracasar o ser exitoso 
dependiendo de las personas que laboren para el mismo, el grado de interés que prevalezca 
en ellas y el grupo o personal del proyecto que conformen. Es ideal que se logre la sinergia y se 
conviertan en equipo de trabajo. 
Según Chamoun (2002), una de las responsabilidades más importantes del Gerente del 
Proyecto es el liderar al equipo para alcanzar los objetivos (…) El Gerente de Proyecto 
establece, en conjunto con los involucrados, cuáles serán los roles y funciones de cada uno 
sobre el desarrollo del trabajo incluida la EDT. 
Un equipo de trabajo disminuye errores de trabajo, disputas y arbitrajes innecesarios, 
ahorrando consigo tiempo, dinero; convirtiendo el sitio de trabajo en un ambiente ameno y 
satisfactorio para los involucrados del proyecto.  
Para todo esto elaboraremos un Plan de Gestión de los Recursos Humanos que se dispondrá 
en el ANEXO 06 – GESTIÓN DE LOS RRHH. 
4.2.6.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
En el Plan de Recursos Humanos se desarrolla tanto el organigrama como las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los miembros, que tienen que cumplir durante el desarrollo 
del proyecto. 
Para ello el Director de Proyecto con el Sponsor de la Organización acordarán el Organigrama, 
los roles y responsabilidades del equipo. 
Del mismo modo se consensuarán las fechas de incorporación del personal al proyecto, 
acelerando el proceso en el caso de los miembros clave, con el fin de que el DP tenga recursos 
suficientes para una correcta planificación. 
Se presenta a continuación parte del Plan de Recursos Humanos.
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PROCESO PARA DEFINIR EL EQUIPO DE PROYECTO 
El director de proyecto determinará cómo y cuándo los miembros del equipo de proyecto van 
a conseguirse, y cómo y cuándo se desvincularan del proyecto. Cuando los recursos humanos 
no están disponibles dentro de la organización, debe considerarse la contratación de recursos 
adicionales o la subcontratación de trabajo a otra organización. Debe establecerse el lugar de 
trabajo, el compromiso, los roles y las responsabilidades, así como los requisitos de 
información y la comunicación. 
Una vez establecido el equipo necesario, someterá dicha solución a la aprobación del Sponsor 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 
Director del Proyecto 
Es el máximo responsable del Proyecto, su responsabilidad será la búsqueda del éxito del 
Proyecto. 
Coordinador BIM 
Su función es dar soporte a las actividades del DP y coordinar aspectos técnicos que requieren 
conocimiento del software BIM  y de sus flujos de trabajo. Además debe asegurarse de que los 
modelos BIM requeridos se han hecho. 
Jefe de Producción 
Se responsabilizará del cumplimiento de los aspectos del alcance relacionados con la técnica, 
el cumplimiento de plazos y costes planificados. 
Encargado 
Se responsabilizará de, conjuntamente con el Jefe de Producción, organizar y cumplir los 
plazos de los tajos. Implementará las acciones relacionadas con la seguridad y salud y el 
medioambiente. Dirigirá y controlará el trabajo de los capataces. 
Jefe de oficina Técnica 
Se responsabilizará del cumplimiento de los aspectos del alcance relacionados con el 
cumplimiento normativo, control geométrico. Elaboración con la Asistencia Técnica de relación 
valorada mensual. Dirigirá y controlará el trabajo de los equipos de topografía. 
Topógrafo 
Se responsabilizará del control geométrico en obra, y de la realización de mediciones. Dirigirá y 
controlará el trabajo de los peones a su cargo. 
Peón Topógrafo 
Formará parte del equipo de topografía, auxiliará la labor del topógrafo. 
Jefe Seguridad y Calidad 
Se responsabilizará tanto del desarrollo, implantación y control del Plan de Seguridad y Salud 
de la obra como el de Calidad y Medio ambiente. 
Jefe de administración 
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Se encargará de la parte de gestión administrativa y económica del Proyecto. 
    ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Se iniciará el reclutamiento del equipo de proyecto tras la firma del Acta de Constitución y se 
requerirá disponibilidad para empezar con la Acta de Replanteo. 
    CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Todos los miembros del proyecto quedarán liberados una vez se haya finalizado el proyecto. El 
encargará de transmitir esta información será el Director de Proyecto. 
 
4.2.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Es difícil imaginarse un proyecto sin comunicación y dado que la tecnología ofrece nuevas 
versiones de artículos para la comunicación (teléfonos celulares y convencionales, radios 
localizadores, radios de frecuencia, e-mail, fax, sitios de chat, mensajes de texto, 
videoconferencias; entre otros) ¿Por qué es tan difícil lograr una buena comunicación, donde 
el mensaje hacia el receptor sea comprendido como originalmente lo declaró el emisor?  
El emisor tiene la misión de transmitir por un canal adecuado el mensaje, además, el mensaje 
debe llegar claro y al final del proceso, asegurarse que el mismo sea entendido por el receptor. 
Entre los aspectos que tenemos que tomar en cuenta se encuentra: 
1) La elección del medio: ya sea comunicación oral o escrita, dependiendo de la situación. 
2) Evadir barreras de la comunicación, ejemplo el ruido. 
En este plan tenemos en cuenta los canales de comunicación que se utilizarán, a cuales 
personas va a ser dirigido, además de la forma y frecuencia con la que se deben emitir y 
distribuir ciertos informes. 
Para todo esto elaboraremos un Plan de Gestión de las Comunicaciones que se dispondrá en el 
ANEXO 07 – GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
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4.2.7.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información de 
los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. 
En este proceso se da respuesta a las necesidades de información y comunicación de los 
interesados; por ejemplo, quién necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será 
proporcionada y por quién. Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar 
información sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución 
varían ampliamente, por esa razón se identificará las necesidades de información de los 
interesados y determinará una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades que  
constituyen los factores importantes para el éxito del proyecto. 
Se tendrá en cuenta en el proceso de Planificar las Comunicaciones el vínculo con los factores 
ambientales de la empresa, puesto que la estructura de la organización tendrá un efecto 
importante sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. 
Se presenta a continuación parte del Plan de Comunicaciones. 
 
RECOPILACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo 
del mismo y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede 
elaborar entonces una estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el 
momento de su participación, a fin de maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos 
negativos potenciales. 
Por ello, tomaremos los datos recopilados en el grupo de procesos de inicio del área de 











ELECCIÓN DEL MEDIO SIGÚN EL MENSAJE 
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Según el mensaje que se quiera transmitir, se tomará como referencia la siguiente tabla para 
que se aborde de la forma más eficaz: 
    
MATRIZ DE COMUNICACIONES 





























































Sponsor de la 
Organización, 
Equipo del 
En papel Mensual 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGRA CON METODOLOGÍA 
DIP Y ENTORNO BIM 
Máster Oficial en Dirección Integrada de Proyectos  
 
 
TFM DIP Autor: Roberto Blanco García Página 58 de 102 










































sobre el cierre 



















































































CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGRA CON METODOLOGÍA 
DIP Y ENTORNO BIM 
Máster Oficial en Dirección Integrada de Proyectos  
 
 
TFM DIP Autor: Roberto Blanco García Página 59 de 102 












GUÍAS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Identificación de los documentos 
Una vez adjudicada la obra, se realiza la identificación del archivo, compuesto por todos los 
tomos necesarios para toda la documentación, identificados por una etiqueta que consta de 
los siguientes datos: 
Obra: se indica el nombre de la obra. 
Código: se indica el código de la obra. 
Tomo: se indica el número de tomo. 
En el formato “Índice del archivo”, se indica toda la documentación de contrato, según lo 
siguiente: 
Obra: se indica el nombre de la obra. 
Código: se indica el código de la obra. 
Director de Proyecto: se indica el nombre del Director de proyecto. 
Responsable del archivo: se indica el nombre del responsable del archivo. 
Documentación: se indican los documentos que debe contener cada obra; cuando el 
documento sea una copia del original se colocará una “C” detrás de la denominación del 
documento. 
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Tomo: se indica el tomo donde se encuentra archivado. 
Observaciones: se indicarán observaciones para el documento en cuestión, por ejemplo, si no 
existe para la obra, si no está archivado y está en la caseta de obra o bien en poder del 
Director de proyecto u otra persona (en tal caso se indicará sin tomo específico (S.T.E.), o bien 
cualquier otro dato que permita realizar su control y seguimiento. 
Documentos vigentes 
Para la correcta ejecución de este proyecto serán de aplicación los siguientes documentos: 
- Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización. 
- Documentación del Sistema de Gestión medioambiental de la Organización. 
- Documentación del Proyecto. 
- Contrato de ejecución de trabajos. 
- Memoria. 




- Control de Calidad. 
- Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 
- Normativa. Cuantas vengan recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 
la Obra. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGRA CON METODOLOGÍA 
DIP Y ENTORNO BIM 
Máster Oficial en Dirección Integrada de Proyectos  
 
 
TFM DIP Autor: Roberto Blanco García Página 61 de 102 
            Tutor: D. Martín Albino Rey Rodríguez 
 
CONTROL DE DISCREPANCIAS 
Este procedimiento servirá para procesar y resolver las polémicas, especificando la forma de 
capturarlas y registrarlas, el modo en que se abordará su tratamiento y resolución, la forma 
de controlarlas y hacerles seguimiento, así como el método de escalamiento en caso de no 
poder resolverlas 
 
CONTROL DE DISCREPANCIAS 
COD DESCRICPCIÓN IMPLICADOS SOLUCIÓN RESPONSABLE RESULTADO FECHA 
8.1.2. 
Desacuerdos 
sobre la edad 
que tienen que 
tener los árboles 
a plantar en el 
Parque 
Asisitencia 


















              
              
 
4.2.8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
En primer lugar se puede decir que la gestión de riesgo y oportunidad dentro de un proyecto 
consiste en un proceso continuo, que se prolonga por todas las fases del ciclo de vida de dicho 
proyecto y, por tanto, su buena gestión supone una importante contribución al éxito de los 
proyectos futuros que se realicen (PMI,2006). 
La persona responsable de este proceso y la realización del proyecto es el director de 
proyectos. Cualquier miembro del equipo de proyectos no tiene capacidad para ejercer de 
director, se requieren unas habilidades específicas y muy bien desarrolladas, como puede ser 
el caso de resolver conflictos entre los miembros del equipo, capacidad de decisión y 
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liderazgo… pero una de las habilidades más importantes y clave para el desarrollo y éxito del 
proyecto es la de identificar correctamente y a tiempo los riesgos que puedan ir apareciendo 
durante el ciclo de vida del proyecto. Además, siempre y cuando sea necesario, el director 
debe recurrir a expertos consultores que apoyen las decisiones que va tomando a lo largo del 
proyecto y que le lleven a un éxito rotundo en éste. 
La gestión del riesgo y la oportunidad es un proceso continuo que tienen lugar durante todas 
las fases de la ciclo de vida del proyecto, desde el inicio al cierre. En la parte final del proyecto 
se sabe que el riesgo y la gestión de oportunidades a través del proyecto son una contribución 
importante para el éxito de los proyectos de futuro. 
En definitiva, en primer lugar hay que clasificar los riesgos que surjan con el objetivo de poder 
tomar una estrategia correcta para hacerles frente; es decir, los riesgos se pueden eliminar, 
compartirlos con otra empresa (subcontrata), cederlos por completo, etc. Todos los riesgos y 
también las oportunidades que se dan deben regirse por un plan de respuesta que será 
elaborado por todos aquellos cualificados en cada tarea del proyecto y va a ser la base del 
éxito conjunto del proyecto y de la mejora de futuros proyectos. El plan de respuesta 
elaborado se puede modificar, bien sea porque surgen nuevos riesgos u oportunidades o 
porque su importancia de cara a la ejecución del proyecto varíe. Los procesos de gestión de los 
riesgos de nuestro proyecto en la etapa de planificación se denominarán de la siguiente forma: 
· Plan de Gestión de los riesgos 
· Identificar los riesgos 
· Análisis cualitativo de los riesgos 
· Análisis cuantitativo de los riesgos 
· Planificar la respuesta a los riesgos 
Todo esto se dispondrá completamente en el ANEXO 08 – GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 
4.2.8.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
Este plan de gestión reunirá las directrices fruto del proceso de decisión de cómo llevar a cabo 
la gestión respecto al riesgo. Este proceso define la toma de decisiones respecto a los riesgos 
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en consonancia con los criterios organizacionales, disponibilidad de recursos, definición de las 
fuentes de información, seleccionando de las técnicas apropiadas para todo ello. 
Como principales entradas tenemos el plan de proyecto, que incluye el alcance, planificación 
temporal y económica. Desde un punto de vista superior, el aspecto organizacional podrá 
determinar la categorización de los riesgos, el enfoque corporativo para cada uno de ellos si 
existe (niveles admisibles de tolerancia), o roles y responsabilidades fijados en la organización 
de antemano. 
La gestión de riesgos está íntimamente relacionada con el factor humano, no sólo porque este 
es una de las fuentes de generación de incertidumbre, sino que además son las personas las 
que pondrán en evidencia su existencia, los evaluarán y propondrán las acciones correctivas. 
Se presenta a continuación parte del Plan de Riesgos. 
METODOLOGÍA EMPLEADA 




Gestión de los 
Riesgos 
Elaborar Plan de Gestión 
de los Riesgos 
UNE-ISO 21.500  
UNE-ISO 31.000 “ 
Guía del PMBOK®  
Sponsor Organización 
Director de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Identificación de 
Riesgos 
Identificar que riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y documentar 
sus características 
Checklists de riesgos Sponsor Organización 
Director de Proyecto 
Equipo de Proyecto 





Evaluar probabilidad e 
impacto. 
Establecer ranking de 
importancia. 
Definición de probabilidad e 
impacto Matriz de 
Probabilidad e Impacto. 
Sponsor Organización 
Director de Proyecto 




Evaluar riesgos de % de 
sobreconsumo de 
hormigón proyectado 
incluidos en la oferta de 
las subcontratas 
Utilizar métodos de análisis 
por árbol de decisión, 
considerando los ofertantes 
del comparativo 
Sponsor Organización 
Director de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Archivos históricos de 
proyectos 
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Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Definir respuesta a riesgos  
Planificar ejecución de 
respuestas 
  Sponsor Organización 
Director de Proyecto 
Equipo de Proyecto 





Verificar la ocurrencia y 
aparencia de nuevos 
riesgos. 
Supervisar y verificar la 
ejecución de respuestas. 
  Sponsor Organización 
Director de Proyecto 
Equipo de Proyecto 
Usuarios 
    RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 
Líder 
Equipo de G. Riesgos 
Apoyo 
Miembros 
Director de proyecto 
Coordinador BIM 
Jefe de Producción 
Jefe de Seguridad y Calidad 
Jefe de Oficina Técnica 








Equipo de G. Riesgos 
Apoyo 
Miembros 
Director de proyecto 
Coordinador BIM 
Jefe de Producción 
Jefe de Seguridad y Calidad 
Jefe de Oficina Técnica 






Respuesta a los 
Riesgos 
Líder 
Equipo de G. Riesgos 
Apoyo 
Miembros 
Director de proyecto 
Coordinador BIM 
Jefe de Producción 
Jefe de Seguridad y Calidad 
Jefe de Oficina Técnica 
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4.2.8.2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
La identificación de riesgos determinará que riesgos pueden afectar al proyecto, 
documentando sus características. Es de vital importancia que en la medida de lo posible los 
riesgos sean identificados en las primeras etapas del proyecto, ya que de esa manera podrán 
tenerse en cuenta en lo sucesivo, con los debidos planes de acción. Esto no resta de que la 
identificación sea necesariamente un proceso iterativo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 





Climatología adversa que 
dificulte los trabajos de 
movimiento y contención de 
tierras 
Incremento sobreconsumo de 
hormigón impreso
Apareción de lecho rocoso 
muy por encima de la cota de 
explanada
Materiales y mano de obra 
insuficiente
Diseño y obras defectuosas
No alcanzar el compromiso 
adecuado del Equipo en el 
Proyecto
Paralizaciones por parte de las 
comunidades aledañas
Entrega del As-built BIM 
incompleto
Problemas  con 
Subcontratistas y Proveedores
Personal del equipo sin 
formación en BIM
Imposibilidad para obtener 
financiamiento




Finalización adelantada de los tajos 
Anticipar posibles errores del proyecto 
gracias a las herramientas BIM
Aparición de menos roca en la excavación
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4.2.8.3.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
En este proceso se creará un registro de riesgos con una plantilla estandarizada y con unos 
campos claros, concretos y concisos, para gestionar la información sobre los riesgos.  
El registro de riesgos trata de normalizar, agilizar y acotar todo lo referente a los riesgos 
identificados, y para ello se ha de establecer unas premisas que garanticen que se hace de 
manera idéntica sin importar de dónde o cuándo proviene la identificación: 
· Categorización: Definiendo las categorías de los riesgos susceptibles de ocurrir se 
asegura una estructura de identificación sistemática con un razonable nivel de detalle. 
Para ello, se podrán utilizar categorías definidas en proyectos similares, o establecerse 
durante la planificación inicial. 
· Probabilidad e Impacto: todos los riesgos tendrán una probabilidad de ocurrir o no, y 
un determinado impacto si se llegan a producir. Un análisis que desee cierta calidad y, 
sobretodo, credibilidad, deberá definir estos parámetros de forma apropiada. Este 
aspecto no es nada sencillo, pues es posible que la gente de la que se requiera esta 
información no esté familiarizada con los riesgos, sus probabilidades, e impactos. Una 
manera que utilizaremos para abordar esto es no dejar al juicio total de estas personas 
el modo de fijar estos parámetros, y por ello debemos de asistirles con procesos muy 
operativos. De esta manera, si damos posibilidad de definir los parámetros 
(probabilidad e impacto) tanto de manera numérica (escala del 0 al 1), como léxica 
(“muy bajo”, “bajo”, “moderado”, “alto”, “muy alto”), ofreceremos una clasificación 
predeterminada.  
 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS 




que dificulte los 
trabajos de 
movimiento y 
contención de tierras  
No poder iniciar las 
tareas en el plazo 
fijado 
PLAZO/COSTE 
Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
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debido a la 
porosidad del 
material sobre el que 
se extiende 
COSTE 
Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
RA.3 
Apareción de lecho 
rocoso muy por 
encima de la cota de 
explanada 
Incrementa la fase 
de movimiento de 




Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
RA.4 
Materiales y mano de 
obra insuficiente 
Falta de personal 
para acabar en plazo 
las tareas 
PLAZO/COSTE 
Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
RA.5 
Diseño y obras 
defectuosas 




Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
RA.6 
No alcanzar el 
compromiso 
adecuado del Equipo 
en el Proyecto 
Malas relaciones 
personales 
CALIDAD Director de Proyecto 
RA.7 
Paralizaciones por 
parte de las 
comunidades 
aledañas 
Afecciones a las 
comunidades de 
vecinos 
con la ejecución de 
las 
obras 
PLAZO Director de Proyecto 
RA.8 
Entrega del As-built 
BIM incompleto 
No se cumple con 
uno de los requisitos 
del proyecto 
ALCANCE 
Director de Proyecto 
Coordinador BIM 
RA.9 






COSTE Director de Proyecto 
RA.10 
Personal del equipo 
sin formación en BIM 
Puede llevar a crear 
errores 
CALIDAD/COSTE 





Puede causar la 
paralización de la 
COSTE/PLAZO Director de Proyecto 
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Retrasa los trabajos 
de oficina técnica  
COSTE/PLAZO 
Director de Proyecto 










adelantada de los 
tajos  
Nos da más tiempo 
para otras tareas 
atrasadas 
PLAZO/COSTE 
Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
RO.2 
Anticipar posibles 
errores del proyecto 
gracias a las 
herramientas BIM 
Nos permite ser 
proactivos ante la 
existencia de errores 
PLAZO/COSTE 
Director de Proyecto 
Coordinador BIM 
RO.3 
Aparición de menos 
roca en la excavación 
Estimación 
conservadora 
del % de roca en el 
desmonte 
PLAZO/COSTE 
Director de Proyecto 
Jefe de Producción 
 
4.2.8.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
Es posible pensar que con la realización de un análisis cualitativo como el anterior podemos 
tener un conocimiento suficiente de lo que puede acontecer en el proyecto. Lo cierto es que si 
bien es necesario para establecer que riesgos pueden tener lugar, su capacidad de reflejar el 
impacto de los mismos más allá de su descripción es muy limitada. 
Se ha de pensar que cuando se lleva a cabo un análisis de riesgos, a la hora de establecer 
probabilidades y rangos de impacto, estos mismo pueden tener efectos catalizadores o 
atenuadores sobre multitud elementos. 
Teniendo en cuenta esto, vale la pena indagar en otras posibilidades y así dar forma a un 
análisis cuantitativo de calidad que otorgaría al plan de proyecto capacidades tales como 
poder: 
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· Cuantificar la exposición al riesgo, para determinar convenientemente los planes de 
contingencia de tiempo y coste a incluir en el proyecto. 
· Determinar la probabilidad de no alcanzar objetivos del proyecto. 
· Identificar los riesgos que requieren una mayor atención por medio del conocimiento 
de cuáles son sus efectos marginales en el proyecto. 
· Mejorar el plan del proyecto usando estimaciones más realistas para la preparación de 
la planificación, estimación del coste y análisis del alcance. 
Entre los métodos de análisis cuantitativo de los riesgos haremos principal hincapié en el 
llamado “Árboles de decisión”. Este método permite analizar decisiones secuenciales basadas 
en el uso de resultados y probabilidades. Una de las características de este método es que 
tiene una representación gráfica muy intuitiva, tratándose de un conjunto de sucesiones de 
izquierda a derecha que reflejan el proceso de decisión sobre los riesgos identificados. 
Del análisis anterior, se extrae que el riesgo con mayor probabilidad e impacto es el 
identificado como “R10: Personal del equipo sin formación en BIM”, se utilizará la técnica del 
diagrama de decisiones para evaluar la alternativa de formación del personal existente o 
contratación de uno cualificado. Este árbol de decisiones aparecerá reflejado en el ANEXO 08 – 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 
  
4.2.8.5. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
En este documento se recogerá los pasos requeridos para tratar de materializar las 
oportunidades, así como responder a las amenazas, con sus resultados estimados e 
implicaciones.  
Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe seleccionar la 
estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Tales como son 
la supresión del riesgo, la transferencia del riesgo, la mitigación del riesgo, la explotación del 
riesgo, la compartición del riesgo, el aumento del riesgo o la aceptación del riesgo. 
A continuación se muestran la respuesta a algunos de ellos. 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 




que dificulte los 
trabajos de 
movimiento y 
contención de tierras  
Hacer seguimiento de la 
climatología a corto y medio 
plazo para una planificación de 








Control exhaustivo del 
hormigonada y la utilización de 
un material base menos 







Aparición de lecho 
rocoso muy por encima 
de la cota de explanada 
Incluir en las cláusulas del 
contrato de la empresa dedicada 
al movimiento de tierras el 
exceso de excavación en roca a 







Materiales y mano de 
obra insuficiente 
Incluir en las cláusulas de 
contrato con las subcontratas la 
posibilidad de disponer de un 





Diseño y obras 
defectuosas 
Seguimiento y control minucioso 
de todas las tareas y sobretodo 
en las más complejas realizando 
una previsualización de las tareas 
a ejecutar mediante la 







No alcanzar el 
compromiso adecuado 
del Equipo en el 
Proyecto 
Hacer seguimiento del 







parte de las 
comunidades aledañas 
Mantenerlos informados de las 
tareas que puedan ser más 
molestas y tener un acta donde 
se recojan todas las molestias 





CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGRA CON METODOLOGÍA 
DIP Y ENTORNO BIM 
Máster Oficial en Dirección Integrada de Proyectos  
 
 
TFM DIP Autor: Roberto Blanco García Página 71 de 102 
            Tutor: D. Martín Albino Rey Rodríguez 
 
RA.8 
Entrega del As-built 
BIM incompleto 
Hacer revisiones semanales de la 
actualización del modelo BIM y 







Problemas  con 
Subcontratistas y 
Proveedores 
Analizar la situación económica 
de las empresas a contratar y 





Personal del equipo sin 
formación en BIM 
Cursos de formación y 
capacitación exhaustivas en la 
Metodología BIM y programas 
antes del inicio de la obra, y una 
formación continuada seguida y 









Intentar certificar como obra 
ejecutada no acreditada, de 
manera que permita la emisión 
de factura y con ello la apertura 








Actualizar el software al iniciar la 
obra y estipular en contrato el 





Jefe de Oficina 
Técnica 
Coordinador BIM 






de los tajos  
Redistribución del tiempo en los 
tajos del camino crítico sin 








errores del proyecto 
gracias a las 
herramientas BIM 
Optimizar los recursos y planificar 






Aparición de menos 
roca en la excavación 
Realizar estudio exhaustivo y si es 
positivo incorporar la excavación 
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4.2.9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
La Gestión de las Adquisiciones engloba todas las operaciones que permiten poner a 
disposición de la empresa y proyecto, en tiempo oportuno, en cantidad y calidad deseadas, 
todos los materiales, productos o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
forma eficaz; todo ello al menor costo posible, sin desmejorar la calidad. Como dice el dicho: 
“bueno, bonito y barato”. 
Para ello seguiremos una relación secuencial de las principales actividades que se desarrollarán 
durante la Gestión de las Adquisiciones, al igual que se muestra en la siguiente imagen: 
 
4.2.9.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Es el proceso de documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la 
forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores. 
Se identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera, o deben 
satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de nuestra 
organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo 
del proyecto. 
Se presenta a continuación parte del Plan de Adquisiciones que se dispondrá completamente 
en el ANEXO 09 – GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR 
Estos pasos generales se aplicarán para: 
- El alquiler de equipos y maquinaria 
- Compra de materiales 
- Para los contratos de subcontratación 
Planificación de las adquisiciones 
En primer lugar, planificaremos las adquisiciones analizando las necesidades del proyecto para 
así determinar la mejor forma de comprar o adquirir los productos, servicios o resultados 
fuera de la organización 
Planificar la contratación 
A continuación pasamos a la planificación de la contratación donde prepararemos los 
documentos necesarios para soportar las respuestas de los proveedores a los requisitos de las 
adquisiciones, y establecer los criterios de evaluación y selección de proveedores. 
Solicitamos respuesta a proveedores 
Realizamos petición de oferta, de los trabajos o suministros que necesitamos, a diferentes 
proveedores. En ella se indicarán todos los detalles necesarios para su posterior análisis en 
igualdad de condiciones que los demás ofertantes. 
Seleccionamos proveedores 
Tras la respuesta de la petición de oferta y  la aplicación de nuestros criterios de evaluación, 
seleccionamos la más acorde y ventajosa para nuestros intereses. 
Administrar el contrato 
Será en esta etapa donde mayor atención prestaremos, ya que en ella englobaremos las 
actividades de negociación, elaboración, firma y puesta en marcha del contrato de los 
suministros o trabajos a realizar.  
Además se monitorizarán los resultados, la gestión del control de cambios en el contrato y la 
monitorización de sus riesgos. 
Cierre del contrato 
Una vez hayamos verificado el cumplimiento del contrato y obligaciones contractuales, damos 
por cerrado el contrato. 
    FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
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La organización dispondrá de un modelo predefinido para adquisición de materiales, para la 
subcontratación y el alquiler de equipos y herramientas, los cuales son personalizados de 
acuerdo a los requerimientos. 
En todos ellos, el documento inicial parte con los siguientes componentes: 
- Los títulos de sección. 
- El enunciado del trabajo. 
- El cronograma.  
- El período de rendimiento. 
- Los roles y responsabilidades. 
- Los precios y la forma de pago. 
- Los ajustes por inflación. 
- Los criterios de aceptación. 
- La garantía. 
- El soporte del producto. 
- La limitación de responsabilidad. 
- Los honorarios. 
- La retención. 
- Las sanciones. 
- Los incentivos. 
- El seguro. 
- Las garantías de cumplimiento. 
- La aprobación del subcontratista. 
- El manejo de las solicitudes de cambio. 
- Un mecanismo de finalización y resolución de conflictos 
 
4.2.10. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
La Gestión de los Interesados tiene el cometido de las relaciones entre una organización y sus 
grupos de interés, o interesados del proyecto. Estas relaciones tienen un impacto sobre los 
individuos y sus organizaciones, que puede ser positivo, o influir negativamente en el éxito del  
proyecto. Por tanto, los interesados de nuestro proyecto, o stakeholders, deben ser 
gestionados por nosotros con el fin de minimizar sus impactos negativos y asegurarse de que 
no obstaculicen el éxito del proyecto. 
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Actualmente, la gestión de interesados es considerada, al menos teóricamente, por las 
empresas del sector de la construcción tan importante para su negocio, como otras áreas de 
actividad, como la subcontratación, la seguridad o el medio ambiente.  
Teniendo presente esto y tras el análisis e identificación de los stakeholders en el grupo de 
procesos de Iniciación, procederemos a continuación a la elaboración de nuestro Plan de 
Gestión de los Interesados. 
Este se dispondrá completamente en el ANEXO 10 – GESTIÓN DE LOS INTERESADOS. 
4.2.10.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
En este proceso se desarrollarán las estrategias de gestión adecuadas para lograr la 
participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el 
análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que nos proporciona un plan claro y factible para 
interactuar con los interesados del proyecto. 
Para ello, partiremos del análisis individualizado de cada uno los stakeholders, realizado con 
anterioridad para priorizar y establecer un orden de actuación sobre los agentes claves sobre 
los que tendremos que focalizar nuestros esfuerzos.  











Seoane Cumplir en plazo y calidad A FAVOR 5/5 
Estefanía 
Duarte García Cumplir en plazo y calidad A FAVOR 5/5 
ASISTENCIA 
TÉCNICA 
Daniel Blanco Cumplir en calidad A FAVOR 4/4 
Martín García Cumplir en calidad A FAVOR 4/4 
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Cumplir requisitos del 





Culminación exitosa del 




Cumplir en plazo la 
ejecución A FAVOR 5/5 
Pablo Gerpe 
Cumplir condiciones técnicas 
del proyecto A FAVOR 4/5 
Eladio 
Martinez 
Cumplir con las condiciones 
de seguridad y salud A FAVOR 4/5 
Eladio 
Martinez 
Cumplir con las condiciones 
de Calidad y Medioambiente A FAVOR 4/5 
Concepción 
Miranda  
Controlar la tesorería de la 
obra A FAVOR 4/5 




Ejecutar la obra según 
equipo de proyecto A FAVOR 4/4 
Pedro Pose 
Ejecutar la obra según 
equipo de proyecto A FAVOR 3/4 
David Lorenga 
Ejecutar la obra según 
equipo de proyecto A FAVOR 3/4 
Iván Casanova 
Ejecutar la obra según 
equipo de proyecto A FAVOR 1/3 
PROVEEDORES 
Jose Mato 
Proveer en plazo y coste los 
suministros contratados A FAVOR 2/2 
Martín Castro 
Proveer en plazo y coste los 
suministros contratados A FAVOR 2/2 
Canory Castro 
Proveer en plazo y coste los 
suministros contratados A FAVOR 2/3 
Mª Carmen 
Álvarez 
Proveer en plazo y coste los 
suministros contratados A FAVOR 2/2 
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Proveer en plazo y coste los 
suministros contratados A FAVOR 2/3 
Perfecta 
López 
Proveer en plazo y coste los 





Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/3 
Mercedes 
Gónzalez 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/3 
Fernando 
Mosquera 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/2 
Pepe Riveiros 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 3/4 
Antonio 
Salvador 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/3 
Luisa Estevez 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/2 
Mª Romero 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/2 
Encarnación 
Trigo 
Cumplir en plazo y coste los 
trabajos contratados A FAVOR 2/2 
Sagrario 
García 
Cumplir en plazo y coste los 











Mejorar la actividad 
hostelera de la zona A FAVOR 2/4 
Manuela 
Caamaño 
Evitar la afección de la obra 




Evitar la pérdidad de clientes 





Evitar la afección de la obra 
a sus terrenos 
EN 
CONTRA 4/3 
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Con este objetivo usaremos matrices como la que indicamos a continuación y en la que 
comparamos el poder de afección de los agentes en el proyecto y su interés en él. 
 
De esta forma, buscaremos mover cada uno de los involucrados de una posición a otra más 
favorable a nuestro control, así como se indica en la imagen: 
 
Trataremos de llevar acabo esto último, elaborando una estrategia a cada uno de los 
interesados. Un ejemplo de ello sería: 
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Mantener su interés. Seguir muy de cerca. 
Mantener informado, a través de la 









Mantener su interés. Seguir muy de cerca. 
Mantener reuniones de seguimiento 
mensuales para solventar incidencias que 






Mantener su interés. Seguir muy de cerca. 
Mantener reuniones de seguimiento 
mensuales para solventar incidencias que 







Controlar muy de cerca y conseguir su 
compromiso. 
Previamente al inicio de los trabajos o de 
cualquier actividad de restauración del 
acueducto se recabará su opinión al 
respecto, para seguir su criterio y evitar 







Se deberá informar con tiempo suficiente 
de aquellas actuaciones que le afecten 
para recabar su postura y acometer 
medidas preventivas en la acción de 
manera que se cumplan sus expectativas. 
Tanto el documento de identificación de interesados, como el de la matriz de 
influencia/interés y el de la estrategia adoptada con cada uno de ellos, aparecen recogidas en 
el ANEXO 10 – ANEXO 10 – GESTIÓN DE LOS INTERESADOS. 
 
4.3. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 
Tiene como finalidad completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto y 
lograr los objetivos del mismo, teniendo como enfoque principal la gestión de las personas, 
procesos y la distribución de la información. 
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Es posible que durante la ejecución del proyecto se puedan incluir cambios de la duración 
prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y en la productividad de los recursos, 
así como riesgos no anticipados, tales variaciones pueden afectar el plan de dirección del 
proyecto o los documentos del proyecto. 
 
4.3.1. DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
En el proceso de Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto se ejecutará el trabajo definido 
en el plan para la dirección del proyecto, para así cumplir con los objetivos del mismo. 
De esta forma se buscará, entre otras cosas: 
• Cumplir con los requisitos del proyecto y crear los entregables del proyecto. 
• Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo. 
• Obtener, gestionar los recursos: materiales, herramientas, equipos e instalaciones. 
• Gestionar los canales de comunicación del proyecto, externos e internos. 
• Generar datos de seguimiento del proyecto, tales como costo, cronograma, avance 
técnico y de calidad y el estado, a fin de facilitar las proyecciones. 
• Emitir las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, a los planes y 
al entorno del proyecto. 
• Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos. 
• Gestionar los interesados y su participación. 
• Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 
Durante la dirección y gestión de la ejecución del Proyecto se requerirá la implementación de 
los cambios aprobados, que pueden ser: 
• Correcciones: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También sería posible 
realizar una corrección junto a una acción correctiva. 
• Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad 
identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la 
repetición del problema. 
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• Acción Preventiva: se adopta esta acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial, así como de otra situación potencialmente no deseada. 
 
4.3.2. REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
Es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las 
medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las 
definiciones operativas adecuadas. El beneficio clave de este proceso es que facilita la mejora 
de los procesos de calidad. 
Este proceso incluye lo siguiente: 
· Asegurar que los objetivos y las normas más importantes a ser conseguidos han sido 
comunicados, comprendidos, entendidos y asumidos por los miembros apropiados de 
la organización del proyecto 
· Ejecutar el plan de calidad conforme avanza el proyecto 
· Asegurar que las herramientas, procedimientos, técnicas y recursos establecidos están 
siendo utilizados. 
El aseguramiento de la calidad permite la conformidad con el desempeño de los requisitos y 
las normas. 
 
4.3.3. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO 
En esta etapa se realizarán dos procesos enmarcados en el desarrollo de nuestro equipo de 
proyecto. 
4.3.3.1. ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles 
y formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. 
Para el presente Proyecto se ha realizado una asignación previa, es decir, los miembros del 
equipo se seleccionan con antelación, ya que la organización es consciente de que el éxito del 
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Proyecto depende de la experiencia de determinadas personas que han participado 
previamente en proyectos anteriores de similares características. 
4.3.3.2. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
En este proceso se mejorarán las competencias, la interacción y el ambiente general del 
equipo, para lograr un mejor desempeño del proyecto.  
Para ello, el Director de Proyecto debe identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e 
inspirar a los equipos para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del  
proyecto. 
Desarrollar el Equipo del Proyecto mejora las habilidades de las personas, sus competencias 
técnicas, el ambiente general del equipo y el desempeño del proyecto. Esto requiere una 
comunicación clara, oportuna, eficiente y eficaz entre los miembros del equipo a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. Entre los objetivos de desarrollo de un equipo del proyecto, se 
incluyen: 
• Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar 
su capacidad de completar los entregables del proyecto, a la vez que se disminuyen los 
costos, se reducen los cronogramas y se mejora la calidad. 
• Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a fin de 
elevar la moral, disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo. 
• Crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto 
individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y para permitir la 
capacitación interdisciplinaria y la tutoría entre los miembros del equipo a fin de 
intercambiar conocimientos y experiencias. 
 
4.3.3.3. DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño 
del proyecto. El equipo de dirección del proyecto observa el comportamiento del equipo, 
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gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los miembros del 
equipo. 
Dirigir el Equipo del Proyecto requiere una variedad de habilidades de gestión para fomentar el 
trabajo en equipo e integrar los esfuerzos de los miembros del equipo, a fin de crear equipos 
de alto desempeño. La dirección del equipo implica una combinación de habilidades con 
especial énfasis en la comunicación, la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo. Los 
directores del proyecto deben proponer a los miembros del  equipo tareas estimulantes y 
recompensar el alto desempeño. 
Con la evaluación del desempeño del equipo del proyecto, pueden llevarse a cabo acciones 
para resolver los problemas, modificar las comunicaciones, abordar los conflictos y mejorar la 
interacción del grupo. 
Los informes de desempeño proporcionarán documentación sobre el estado actual del 
proyecto en comparación con la planificación previa. 
4.3.4. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
Consiste básicamente en hacer que la información requerida esté disponible para las partes 
interesadas del proyecto tal como se definió en el plan de comunicación y responder a 
solicitudes imprevistas y específicas de información. 
Para conseguir esto se emplean diferentes métodos de comunicación, gestión de información 
e informes de desempeño. 
Entre los métodos de comunicación que más emplearemos están: 
• Comunicación interactiva: reuniones programadas, llamadas telefónicas y mensajería 
instantánea. 
• Comunicación tipo push: correo electrónico, memorandos y newsletters. 
• Comunicación tipo pull: intranet y bases de datos. 
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En cuanto a los informes de desempeño, estos nos permitirán comprender y comunicar el 
avance del proyecto, mediante la comparación de la línea base con los datos reales 
recopilados de manera periódica. 
4.3.5. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
Es el proceso que consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor 
y adjudicar un contrato. Se reciben tanto propuestas como ofertas y se aplican criterios de 
selección para poder escoger a los vendedores calificados para efectuar el trabajo. 
Las adquisiciones se efectuarán en tres pasos: 
• Selección de proveedores. Según sus características, su estado financiero. 
• Evaluación de ofertas y procesos de adjudicación. Mediante el análisis del comparativo de 
las empresas ofertantes. 




        
COMPARATIVO: 
"CONCEPTO" 
Empresa  COMPLETAR COMPLETAR COMPLETAR 
Contacto COMPLETAR COMPLETAR COMPLETAR 












                    
O.1     m²   0,00 €   0,00 €   0,00 € 
O.2     m²   0,00 €   0,00 €   0,00 € 
O.3     m²   0,00 €   0,00 €   0,00 € 
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IMPORTE UNIDADES OFERTADAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
                    
                    
NO.1     m²             
NO.2     m²   0,00 €   0,00 €   0,00 € 
                    
                    
IMPORTE UNIDADES NO OFERTADAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
                              
OT.1         0,00 €   0,00 €   0,00 € 
OT.2         0,00 €   0,00 €   0,00 € 
                    
OTROS IMPORTES A TENER EN 
CUENTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
          IMPORTE FINAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
          INCREMENTO RESPECTO OFERTA 
MÁS BAJA 
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
            
            RAZONAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
Dada la importante cuantía que se va a desembolsar en la subcontratación de las tareas de ejecución de 
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4.3.6. GESTIONAR LA RELACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Gestionar la comunicación con los interesados para alcanzar sus expectativas y conseguir el 
nivel de compromiso deseado para alcanzar los objetivos del proyecto. Es un proceso muy 
importante ya que, en la fase de ejecución, debe conseguirse la correcta participación (apoyos, 
conocimiento mutuo, soporte, toma de decisiones, reducir impactos y riesgos, etc.) de los 
distintos interesados en el proyecto para conseguir los objetivos del proyecto. 
Es importante mantener el nivel de compromiso de los interesados, ya que, normalmente, el 
nivel de interés de éstos en el proyecto es muy alto al principio y va reduciéndose conforme el 
proyecto avanza. 
Teniendo en cuenta los APOs, los planes de gestión de interesados y comunicaciones, el 
proceso debe activarse siempre que el registro de cambios muestre que se ha aprobado una 
solicitud de cambio que afecta a algún interesado. 
La diplomacia y el tacto son esenciales en las negociaciones con las partes interesadas. Cuando 
para el director de proyecto no es posible resolver conflictos con las partes interesadas, puede 
ser necesario elevar los asuntos de acuerdo con la organización del proyecto a un nivel más 
alto de autoridad, o solicitar la ayuda de individuos externos. 
 
4.4. GRUPO DE PROCESOS DE CONTROL 
El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control, se compone de aquellos procesos requeridos 
para realizar el seguimiento, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño 
del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, a partir de eventos apropiados o a 
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partir de condiciones de excepción a fin de identificar variaciones respecto del plan para la 
dirección del proyecto. 
Los procesos que pertenecen a este grupo son a los que nos debemos apegar para no tener 
desviaciones drásticas con respecto a nuestra planeación inicial.  Si no llevamos un control 
del tiempo y el presupuesto invertido en las actividades planeadas que nos llevaron más 
tiempo y en las actividades que resultaron de los cambios que aceptamos y no teníamos 
planeadas, es un hecho que no llegaremos a cumplir con la fecha de entrega y/o estaremos 
solicitando más recursos para poder entregar a tiempo. 
Para controlar el avance de las actividades y evitar problemas de retraso, es importante 
conocer los siguientes procesos: Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto, Realizar 
elcontrol integrado de cambios, Validar el alcance, Controlar el alcance, Controlar el 
cronograma, Controlar costos, Realizar control de calidad, Controlar las comunicaciones, 
Controlar los riesgos, Controlar las adquisiciones y Gestionar los compromisos con los 
interesados. 
4.4.1. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
4.4.1.1. DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 
Proceso que consiste en revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos 
de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Los informes de desempeño 
suministran información sobre el desempeño del proyecto en lo relativo al alcance, 
cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos, que puede utilizarse como entrada para otros 
procesos.  
Para el seguimiento del avance de estas líneas base se utilizará el software Microsoft Project y 
NAVISWORKS, a través de los cuales se podrá actualizar el trabajo ejecutado en cada fase de 
forma secuencial (cronograma, plazos, costes, recursos utilizados, etc.). 
En caso de que para un mejor seguimiento del trabajo se requiera realizar pronósticos previos, 
se utilizarán para ello técnicas analíticas tales como: análisis de causa raíz, construcción de 
escenarios, análisis de tendencias, etc. 
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4.4.1.2. REALIZAR CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
Es el proceso de aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de 
la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto (y comunicar 
las decisiones correspondientes). Entre sus actividades se incluyen: 
• Influir en los factores que eluden el control de cambios, de modo que únicamente se 
implementen los cambios aprobados. 
• Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio. 
• Gestionar los cambios aprobados. 
• Mantener la integridad de la línea base, incorporando al plan de dirección del proyecto y a 
los documentos, solo los cambios aprobados. 
• Revisar, aprobar, rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas. 
• Coordinar los cambios a través del ciclo de vida del proyecto. 
• Documentar el impacto de las solicitudes de cambio. 
Cada una de las Solicitudes de cambio documentada debe ser aprobada o rechazada por el 
director de Proyecto, y en caso de que estas incidan de forma significativa al coste o plazo del 
Proyecto tendrán que ser aprobadas por el patrocinador. No se admitirán solicitudes de 
cambio que afecten de forma negativa a la calidad del producto y del Proyecto en general. 
Además al tener el proyecto modelado en una de las plataformas BIM, como es revit, cualquier 
cambio del mismo por grande o pequeño que sea se realizará sobre el modelo único, de 
manera que una vez realizado toda la documentación del proyecto se actualizará 
automáticamente sin necesidad de modificar uno a uno todos los planos, mediciones, tablas, … 
Sin duda, la utilización correcta de herramientas BIM nos permitirá agilizar las modificaciones, 
ya que este funciona como un POTENTE MOTOR DE CAMBIOS DEL PROYECTO. 
 
4.4.2. SEGUIMIENTO DEL ALCANCE 
4.4.2.1. VALIDAR EL ALCANCE 
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Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables terminados del 
proyecto. El proceso incluye la revisión con el cliente y su aceptación para asegurar que los 
entregables fueron completados satisfactoriamente. 
Aunque el proceso formal de validación con el cliente ocurre al terminar éstos, el Director del 
Proyecto debe estar validando que se está cumpliendo el alcance durante todo el proyecto. 
Es en este proceso es donde se compara los requisitos del proyecto y producto con los 
entregables del proyecto mediante una inspección. Los entregables que cumplen con los 
criterios de aceptación son formalmente aceptados por el cliente. A estos entregables se les 
conoce como los entregables aceptados. 
4.4.2.2. CONTROLAR EL ALCANCE 
Consiste en monitorear el estado del alcance del Proyecto y del producto, y en gestionar 
cambios a la línea base del alcance. 
Este proceso debería centrarse en determinar el estado actual del alcance del proyecto, 
comparando la situación actual con el alcance de la línea base aprobado para determinar 
cualquier variación, pronosticando el alcance e implementando las solicitudes de cambio 
apropiadas para evitar impactos negativos. 
4.4.3. CONTROLAR EL CRONOGRAMA 
Este proceso se encarga del seguimiento del estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de 
cumplir con el plan. 
Con estas actualizaciones nos permite calcular las fechas de finalización de las actividades y 
activar las acciones necesarias para evitar impactos negativos en la planificación del proyecto. 
Todos los cambios de la línea base del cronograma deberían ser gestionados de acuerdo con el 
comité de cambios del proyecto. 
Las fechas de finalización previstas deberán ser revisadas y actualizadas de forma iterativa, 
basándose tanto en tendencias pasadas como en los datos actualizados. 
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Para el control y seguimiento se utilizará el programa informático MS Project que deberá de 
ser alimentado con la información de avance de dichos informes de desempeño. 
4.4.4. CONTROLAR LOS COSTOS 
La finalidad de Controlar los costos es hacer el seguimiento de las variaciones de costos y 
tomar las acciones adecuadas. 
En este proceso nos centramos en determinar el estado actual de los costos del proyecto, 
comparándolo con la línea base de costos para determinar desviaciones, pronosticando los 
costos estimados al cierre del proyecto e implementando las acciones correctivas y preventivas 
adecuadas para evitar impactos adversos en los costos.  
Todos los cambios en la línea base de los costos deberán gestionarse de acuerdo con el 
proceso Controlar los Cambios. 
La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada y la 
de los cambios de esa línea base.  
Para ello, se utilizarán varios software: 
· Microsoft Project, herramienta que nos permitirá actualizar los costos del proyecto 
según el avance del cronograma y revisar las variaciones sobre la línea base 
establecida al inicio del Proyecto. 
· Diferentes programas BIM (REVIT, NAVISWORKS) y vinculaciones con otros (como 
PRESTO) que permiten aportar a las visualizaciones en 3d de variables de explotación, 
registro cronológico de incidencias, gestión de información histórica y elaboración de 
informes. Con ellos se realizan mediciones exactas que relacionadas con los datos 
económicos nos facilita los informes correspondientes a las certificaciones de nuestros 
clientes y proveedores de forma instantánea. El gestor de explotación y producción 
nos permite realizar estimaciones de la producción y realizar un seguimiento de sus 
desviaciones, e igualmente facilita la gestión y seguimiento del trabajo realizado por 
las empresas contratistas de las distintas partidas y la correcta imputación de costes e 
ingresos asociados a cada capítulo.  
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Además, los controles de costos del proyecto que se vayan efectuando se irán registrando en 
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OBSERVACIONES: 
 
4.4.5. CONTROLAR LA CALIDAD 
Durante este proceso se monitorean y registran los resultados de la ejecución de las 
actividades de calidad, con el fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 
necesarios.  
Este proceso que es llevado a cabo durante toda la vida del Proyecto incluye: 
• Hacer seguimiento de la calidad de entregables y de los procesos que se están cumpliendo 
y detectar los defectos mediante el uso de herramientas, procedimientos y técnicas 
establecidas. 
• Analizar las posibles causas de los defectos. 
• Determinar las acciones preventivas y las solicitudes de cambio 
• Comunicar las acciones correctivas y las solicitudes de cambio a los miembros adecuados 
de la organización del proyecto. 
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De esta forma podremos identificar las causas de una calidad deficiente e implementar 
acciones para eliminarla, y validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con 
los  requisitos para la aceptación final. 
Para realizar este proceso nos ayudaremos de diferentes herramientas prácticas como son: 
· Diagramas de Pareto.  
· Diagramas de dispersión. 
· Diagramas de Control. 
A continuación se mostrará una de las aplicaciones prácticas de estas herramientas. 
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4.4.6. CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 
Es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 
interesados del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que asegura, en cualquier momento, un flujo óptimo de 
información entre todos los participantes de la comunicación. 
El éxito o el fracaso de un proyecto puede depender de lo bien que los miembros del equipo 
de proyecto y las partes interesadas se comuniquen entre sí. Por esa razón nos centraremos 
en: 
· Aumentar la comprensión y el trabajo en equipo entre las diferentes partes 
interesadas a través de buenas comunicaciones. 
· Suministrar la información oportuna, exacta e imparcial, con ayuda de 
representaciones gráficas de la zona de estudio o mediante visualizaciones 3d de la 
planificación. 
· Resolver temas de comunicación para asegurar que el proyecto no se vea afectado 
adversamente por problemas desconocidos, o sin resolver o por malentendidos. 
La utilización de herramientas BIM permitirán las comunicaciones entre centro de decisión, el 
equipo, los proveedores, subcontratas y cliente a través de un flujo de información ordenada y 
actualizada. De esta forma se pueden genera proyectos de partidas que pueden ponerse en 
común entre oficinas distribuidas geográficamente distantes, reduciendo costes. 
4.4.7. CONTROLAR LOS RIESGOS 
La finalidad de Controlar los riesgos es minimizar los trastornos al proyecto, determinando si 
las respuestas a los riesgos han sido ejecutadas y si éstas han logrado el efecto deseado.  
Para lograrlo se tratará de abordar los siguientes puntos: 
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· Seguimiento de compromisos del período anterior 
· Revisión del desempeño del proyecto 
· Revisión una a una de las premisas establecidas en la planificación 
· Seguimiento de los planes de respuesta y riesgos cuya respuesta era evadirlos, 
mitigarlos o transferirlos. 
· Seguimiento de riesgos no evadidos, mitigados o transferidos 
· Identificación de nuevos riesgos 
· Actualización del registro de riesgos 
· Actualización de reservas de contingencia 
· Comunicación de gestión de riesgos 
· En la medida en que se van ejecutando los puntos del seguimiento, se toma nota de 
los que no puedan cerrarse en la misma reunión y queden pendientes 
A continuación se muestra la tabla tipo de registro de nuevos riesgos: 
REGISTRO DE NUEVOS RIESGOS 
COD DESCRIPCIÓN PROBLEMA RIESGO CAUSAS FECHA TIPO RIESGO CATEGORÍA 
              
              
              
 
4.4.8. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 
Controlar las adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 
seguimiento de contratos y efectuar los cambios y correcciones a los contratos según 
corresponda. Este proceso garantiza que el desempeño tanto del proveedor como del 
comprador satisface los requisitos de la adquisición en conformidad con los términos del 
acuerdo legal. 
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Controlar las adquisiciones incluye la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos 
apropiados a las relaciones contractuales, y la integración de las salidas de dichos procesos 
dentro de la dirección general del proyecto. A menudo, esta integración se da en múltiples 
niveles cuando existe una intervención de múltiples proveedores y múltiples productos, 
servicios o resultados (como es el caso del presente Proyecto). 
Se procederá, por tanto a la realización de una serie de actividades de monitoreo y control de 
las adquisiciones, emitiéndose una serie de Informes y Documentos (Informes de Seguimiento 
de Plazos, Informes de Seguimiento de Facturación, Informes de Cumplimiento Seguridad y 
Salud, Informes de Control de Calidad, Fichas de Inspección, etc.) que determinarán la 
recepción y aceptación del entregable. 
En relación a las condiciones de aceptación o rechazo de los entregables, vendrán establecidas 
por la normativa de obligado cumplimiento, la normativa especificada en las condiciones de 
contratación, las condiciones o requisitos contractuales y/o cualquier otra definición incluida 
en el contrato o en la documentación incluida en el Contrato. 
A partir de los “Informes de Desempeño de Proveedores” a lo largo de su intervención en el 
Proyecto, se procederá a la evaluación continua de cada proveedor para poder considerar su 
participación en Proyectos futuros. 
4.4.9. CONTROLAR LA RELACIÓN CON LOS INTERESADOS 
Controlar la Participación y el Compromiso de los Interesados es el proceso de monitorear las 
relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para 
involucrarlos. El beneficio de este proceso consiste en que se incrementará la eficiencia y la 
eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto 
evoluciona y su entorno cambia. 
Por otro lado, en caso de que el Proyecto sufriese modificaciones respecto a su línea base 
podrían surgir nuevos interesados que habrá que registrar. Es este tipo de situación, o en el 
caso de los que los interesados registrados originalmente ya no participen en el proyecto, será 
el momento de actualizar el registro de interesados. 
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De esta forma, es conveniente actualizar los activos de los procesos de la organización durante 
el desarrollo del Proyecto mediante las siguientes prácticas, entre otras: 
· Notificaciones sobre los cambios aprobados, resolución de incidentes, etc. a los 
interesados 
· Informes y presentaciones del Proyecto 
· Documentación de lecciones aprendidas, que pasarán a formar parte de la base de 
datos histórica, tanto del Proyecto como de la organización. 
A continuación se muestra la tabla tipo de registro de nuevos interesados: 








              
              
              
              
 
4.5. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través 
de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente 
el proyecto. En esta fase se busca: 
· Obtener la aceptación del cliente o patrocinador. 
· Realizar la revisión tras el cierre del proyecto. 
· Documentar las lecciones aprendidas 
· Realizar las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 
· Archivar todos los documentos relevantes del proyecto para que sean utilizados como 
datos históricos. 
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· Cerrar las adquisiciones.  
 
4.5.1. CIERRE DE PROYECTO O FASE 
En este proceso se finalizan todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de 
la dirección de proyectos. En él se incluyen entre otras, las siguientes actividades: 
· Terminar los detalles técnicos faltantes del proyecto. Para ello se emplearán listas de 
asuntos pendientes o “punch lists” que nos permitirán tener claro donde enfocar 
nuestro trabajo.  
· Auditar los trabajos para asegurar que están completos. Auditar los trabajos significa 
evaluarlos con respecto a los requerimientos, alcance y calidad aprobados para el 
proyecto, asegurando que todo el alcance que está en el proyecto se haya realizado de 
acuerdo a las normas de calidad también aprobadas.  
· Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final. Asegurar que todas las entregas 
han sido realizadas y ordenadas adecuadamente y asegurar que el proyecto no dará 
lugar a demandas legales futuras por parte de ninguno de los actores del proyecto. Es 
importante asegurarse también de conseguir un documento que exprese la 
satisfacción del cliente recomendándonos para futuros trabajos. Pero si hay problemas 
y el cliente no está satisfecho hay que demostrarle porque los eventos ocurrieron de 
una manera determinada que causaron la insatisfacción e insistir en obtener su 
recomendación. 
· Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
o Los archivos del proyecto. Debe recuperarse toda la información del proyecto 
y archivarla para uso futuro de la empresa que ha ejecutado el proyecto, como 
por ejemplo el plan para la dirección del proyecto, el alcance, el costo y el 
cronograma. En general cualquier documento esencial que permita aclarar 
cualquier duda en el futuro y que se puedan llegar a utilizar para futuros 
proyectos. 
o Los documentos de cierre del proyecto o fase. Documentación formal que 
indica la terminación del proyecto y la transferencia de los entregables del 
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proyecto. Si el proyecto se da por concluido antes de su terminación, la 
documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza los 
procedimientos para la transferencia de los entregables terminados y sin 
terminar del proyecto cancelado. 
o La información histórica. Debe preparase un manual de lecciones aprendidas. 
Hay que dejar claro que este no es un trabajo que se realiza al final del 
proyecto, sino que es un conjunto de información recolectada desde el inicio 
mismo. Incluye solución de problemas técnicos, historial de nuevos riesgos, 
etc. En general debe indicarse cada evento relevante y como se solucionó, y el 
conjunto completo debe incorporarse a la base de datos de lecciones 
aprendidas de la empresa. Se muestra tabla tipo: 
o Transferencia oportuna de los recursos. El proyecto ya no puede pagar tanto 
por los recursos humanos como materiales y deben ser transferidos, a otro 
proyecto o a la gerencia de línea que controla estos recursos.  
4.5.2. CIERRE DE LAS ADQUISICIONES 
Cerrar las Adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. Brinda 
apoyo al proceso Cerrar el Proyecto o la Fase, ya que implica verificar que la totalidad del 
trabajo y de los entregables sean aceptables. 
El proceso Cerrar las Adquisiciones también implica actividades administrativas, tales como 
finalizar reclamaciones abiertas, actualizar registros a fin de reflejar los resultados finales y 
archivar dicha información para su uso en el futuro. 
La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre de una adquisición, que 
puede deberse a un acuerdo mutuo entre las partes, al incumplimiento de una de las partes o 
a la conveniencia del comprador, siempre que el contrato así lo prevea. 
El cierre de las adquisiciones incluye entre otras las siguientes actividades: 
· Auditorías de la Adquisición. Cuyo objetivo es identificar los éxitos y los fracasos que 
merecen ser reconocidos. 
· Acuerdos Negociados. El cierre contractual implica limar todas “las asperezas legales”, 
realizar la devolución o la ejecución de fianzas y multas, y hacer los pagos finales. 
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5. CONCLUSIONES 
Una vez ya finalizado el trabajo y completado las diferente áreas del Máster DIP, me permito 
concluir, que en líneas generales tanto esta como las metodologías de Gestión de Proyectos 
tienen un gran valor, sobre todo en la actualidad, ya que nos aportan enormes beneficios en 
términos de costes, calidad, tiempo y control, tanto para las compañías como para la ejecución 
de nuestros proyectos. Esto nos permite tener más acotado el proyecto y así poder hacerles 
frente, a las diferentes adversidades que puedan surgir. Sin duda, con un buen uso, es una 
poderosa herramienta de gestión del cambio. 
En nuestro caso, hemos optado por la Guía PMBOK® Versión 5 para la gestión de este 
proyecto, lo que nos ha permitido afianzar diferentes conocimientos y procedimientos de 
actuación. Sin embargo dada la existencia de otras metodologías como la norma ISO 21500, 
que lejos de suponer un trabajo tedioso y estricto dentro de la organización para cubrir el 
expediente, supone una herramienta más ágil para el usuario y fuertemente orientada a la 
estructura de desglose del trabajo. 
Complementariamente a esto, se ha intentado integrar innovaciones como las metodologías 
BIM, ya que en los últimos años estas herramientas se están convirtiendo en indispensables 
para los proyectos de construcción.  
Es verdad que no es una tarea fácil usar el modelo paramétrico en el entorno del Project 
Management, ya que exige una labor de interoperabilidad entre profesionales con distintos 
niveles de uso de BIM, sin embargo nos aporta muchísima información, ya que a través del 
modelado, es posible planificar, analizar y gestionar los costes de construcción. 
Existen varias guías de metodología BIM y de forma similar al PMBOK proponen un project 
charter en el que se recopilan los requisitos del proyecto BIM, se identifican los stakeholders, 
se determina el alcance a través de los BIM goals etc. En realidad es casi el mismo trabajo con 
la salvedad de que además del entregable físico, tenemos uno o varios entregables virtuales en 
función de las necesidades y requisitos del sponsor del proyecto. 
En definitiva, la colaboración entre estas dos metodologías nos permitirán gestionar con 
mayor eficiencia los proyectos de construcción y alcanzar así, un entregable final de calidad. 
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4 ESTRUCTURAS
4.1 MUROS DE CONTENCIÓN  & "      
5 SERVICIOS URBANOS
5.1 EN EL PARKING  & "      
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6 ACUEDUCTO-FUENTE
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